

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„ŽDÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE SÍDLIŠTĚ 7, 3. – 5. ETAPA“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: Stanislav Blaha
Sídlo: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Stanislav Blaha
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 15261182/2010
IČ 15261182
DIČ CZ6810070344

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.12.2018

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny projektové dokumentace se navrhuje z důvodu nutnosti dořešení vedení trasy vodovodního řadu přes soukromé pozemky k bytovým domům č.p. 1532 a 1533. S řešením dle původního záměru vlastníci bytového domu č.p. 1501 na ulici Štursova a pozemku č. 4658/20 nesouhlasí a požadují vymístění stávajícího vodovodního řadu v blízkosti bytového domu ze svého pozemku. V původním záměru se uvažovalo pouze s připojením stávajícího řadu na pozemku č. 4658/20. Nově tedy bude se všemi zainteresovanými projednáno náhradní řešení, a to vedení vodovodního řadu, buď po sousedním, rovněž soukromém pozemku č. 4665 v délce asi 60 m, a nebo vedení řadu v opravované komunikaci, po pozemcích ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou v délce asi 140 m. K novému odsouhlasenému řešení bude nutno provést i novou inženýrskou činnost.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

IV.**Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.****PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 31.1.2019
- projekt pro provádění stavby do 28.2.2019
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 28.2.2019

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 30.4.2019
- projekt pro provádění stavby do 31.5.2019
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.5.2019

VI.**Cena plnění, platební podmínky****PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	0 Kč
- Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků	64 000 Kč
- Projekt pro společné povolení	170 000 Kč
- Inženýrská činnost	6 000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	<u>26 000 Kč</u>
Celkem bez DPH	266 000 Kč
DPH 21%	55 860 Kč
Celkem vč. DPH	321 860 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

- Doměření lokality	0 Kč
- Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků	64 000 Kč
- Projekt pro společné povolení	182 000 Kč
- Inženýrská činnost	10 000 Kč
- Projekt pro provádění stavby	<u>26 000 Kč</u>
Celkem bez DPH	282 000 Kč
DPH 21%	59 220 Kč
Celkem vč. DPH	341 220 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu.

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21.2.2019

28.2.2019

Zhotovitel

Objednatel