

Harmonogram realizace - Parkour v Orlové

Termín zahájení realizace	11.3.2019
Výroba parkourových prvků	11.-16.týden 2019
Skrývka ornice, úprava terénu	17.týden 2019
Výkopové práce, realizace základů pro prvky	18. týden 2019
Montáž parkourových prvků	19. týden 2019
Montáž dopadové plochy ze zatravnovacích rohoží	20.-21.týden 2019
Dokončovací práce, zatravnění	22.týden 2019
Předání dokončeného díla	31.5.2019

Celková doba realizace:

12. týdnů

Tel.
+420 731 154 111
www.meccano.cz
meccano@meccano.cz

Provozovna:
Meccano, s.r.o.
Záchránářů 154
735 14 Orlová-Poruba



Společnost zapsána u KS v Ostravě
oddíl C, vložka 22815,
dne 17. 8. 2000

Bankovní spojení
KB Orlová
86-5912780217/0100

IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758

