

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: MH/2019/5

VYŘIZUJE: Jiří Labaj

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2019-03-04

PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o.
Opavská 6230/29 A
Ostrava
708 00

POPIS PRÁCE
(množství, cena, dodací lhůta)

Dodatek k objednávce MH/2017/18 ze dne 20. 9. 2017, kde se prodlužuje termín realizace stavby do 12/2019. Cena zůstává nezměněna.

Původní znění objednávky:

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 15. 9. 2017 autorský dozor projektanta na stavební práce vedené pod názvem „**Integrované výjezdové centrum v Jablunkově**“.

1. AD – bourací práce a vyhotovení základů
2. AD – novostavba IVC

Termín: 10/2017-11/2018

Cena celkem bez DPH 187.000 Kč

Přípomínky dodavatele:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1681984379/0800

IČO: 00296759 web: www.jablunkov.cz
doručovací adresa: Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov 739 91

Účtujeme výhradně
provedenou a ukončenou
práci potvrzenou správcem
organizace.

K faktuře závazně připojte
kopii objednávky a uveďte
číslo objednávky.

Vladislav Janiczek, ved. MH
Labaj Jiří investice

Ing. Nieslanik Jan
tajemník MěÚ Jablunkov