



Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML5118/01/SOD/RR

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Ing. Pavlem Hajšmanem, vedoucím odboru regionálního rozvoje

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3304202/0800

Ing. Josef Svoboda, vedoucí oddělení regionálního rozvoje

svoboda.j@kr-ustecky.cz, 475 657 510

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 31001
výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále jen „zhotovitel“)

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10, Praha 10 – Vinohrady, 101 00

Ing. Jaroslavem Víchem, jednatelem

61503240

CZ61503240

900107743/0300

Ing. Vladimíra Henelová

vladimira.henelova@enviros.cz, 284 007 484

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 1:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.18/SML5118/SOD/RR uzavřené dne 14. 12. 2018 na akci „Odborný konzultant pro přípravu a vedení zadávacího řízení na dodavatele energetických služeb (ESCO)“, a to takto:

**I.
Předmět smlouvy a díla**

Čl. I. odst. 1

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace zakázky o objekty v areálech Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace Ústeckého kraje (dále jen „ESOZ“). Z tohoto důvodu se upravuje i příloha č. 2 smlouvy.

**II.
Doba a místo dodání díla**

Čl. II. odst. 1

Doba dodání díla se mění z původních 25 týdnů na 32 týdnů od podpisu smlouvy.

**III.
Cena díla a platební podmínky**

Čl. III. odst. 1

1.1 Původní cena díla:

1. část ve výši 150 000,- Kč bez DPH (slovy jednapadesát tisíc korun českých) tj. 181 500,- Kč vč. DPH (slovy stoosmdesát jedna tisíc pětset korun českých)
2. část ve výši 300 000,- Kč bez DPH (slovy třístatisíc korun českých) tj. 363 000,- Kč vč. DPH (slovy třistašedesát tisíc korun českých)

Cena celkem činí 450 000,- Kč (slovy: čtyřistapadesát tisíc korun českých) **bez DPH** a 544 500,- Kč (pětsetčtyřicet čtyři tisíce pětset korun českých) **s 21% DPH.**

1.2 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 činí

1. část ve výši 200 000,- Kč bez DPH (slovy dvě stě tisíc korun českých) tj. 242 000,- Kč vč. DPH (slovy dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých)
2. část ve výši 350 000,- Kč bez DPH (slovy třístapadesát tisíc korun českých) tj. 423 500,- Kč vč. DPH (slovy čtyřistadvacet tisíc pětset korun českých)

Cena celkem činí 550 000,- Kč (slovy: pětsetpadesát tisíc korun českých) **bez DPH** a 665 500,- Kč (šestsetšedesát pět tisíc pětset korun českých) **s 21% DPH.**

**VIII.
Závěrečná ustanovení**

Čl. VIII. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

6. Smluvní dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních

údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ypk4cff nebo na e-mail: vladimira.henelova@enviros.cz

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Hajšman
vedoucí odboru regionálního rozvoje

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Vích, generální ředitel a
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Upravená příloha č. 2 - Seznam předmětných objektů a dokumentů, poskytnutých zhotoviteli

Předmětné objekty:

Do souboru objektů pro poskytnutí energetických služeb jsou zařazeny následující objekty:

- Gymnázium Teplice, p.o.
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. – Domov důchodců Libochovice
- Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. – Zátíší 177 a Křižatecká 16, Litvínov Janov
- Areály Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p.o.

Dostupné podklady:

- Vyhledávací studie
- Popis stávajícího stavu objektů
- Doklady prokazující spotřebu paliv a energie za předchozí 3 roky