

Akce: „Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů“

Příloha - Časový plán dokončení dokumentace

Lokalita	BŘEZEN						DUBEN						KVĚTEN						ČERVEN						ČERVENEC						SRPEN											
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31						
jezero ČSA			11.3. předání kompletní SP k připomínkovaní					10.4. závěrečné projednání SP			24.4. vyskládnění čistopisu SP						24.5. vyskládnění opponent. pos.																									
jezero Chabařovice						29.3. předání konceptu SP bez FA					25.4. připomínky PKÚ		15.5. předání kompletní SP na PKU k připomínkám							14.6. závěrečné projednání SP						4.7. vyskládnění čistopisu SP									5.8. vyskládnění opponent. pos.							
jezero Most						18.4. předání konceptu SP bez FA							15.5. připomínky z PKÚ						10.6. předání kompletního konceptu SP k připomínkám							10.7. závěrečné projednání SP					31.7. vyskládnění čistopisu SP						30.8. vyskládnění opponent. pos.					