

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO SMLDEU 38-237/2018

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupená:

ve věcech technických:

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

00088455

CZ00088455

PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaný dne

vedeném

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupený:

GRAS SPOL s.r.o.

Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou

12. 6. 2003 v obchodním rejstříku,

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18844

25993020

CZ25993020

Ing. Václavem Němcem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

- 1) V průběhu provádění díla byla dodatečně zjištěna potřeba dovedení závlahy ke krechtu a pěstebním záhonům v zadní části genofondové banky.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu s článkem 8.6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SMLDEU-38-237/2018 na dodatečném provedení výše uvedených prací dle změnového listu stavby, který je nedílnou součástí toho dodatku.

- 2) Dále se smluvní strany shodly z výše uvedených důvodů na změně článku 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.:


Původní cena za dílo:	1 470 034,89 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	10 799,70 Kč bez DPH
Celková cena za dílo:	1 480 834,59 Kč bez DPH

- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Příloha:


Změnový list stavby

Ve Vrchlabí, dne 27/2 2019



PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správa KRNAP

Ve Svoboděví, dne 25.2.2019



Ing. Václav Němec
jednatel
GRAS SPOL s.r.o.

SPOL s.r.o.
ská 340
boda nad Úpou
25 99 30 20
Z25993020 ①

Za správnost:



č. 01:

