

## DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě č. 2018/0506/OIN ze dne 23.7.2018 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o výkonu technického dozoru objednatele na stavbě:

### „Rekonstrukce a přístavba MŠ Sady“

#### 1. Smluvní strany

##### Příkazce

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města


IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 Ing. Marcela Uherková, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 278  
 e-mail: [marcela.uherkova@mesto-uh.cz](mailto:marcela.uherkova@mesto-uh.cz)  
 mobilní číslo: +420 606 318 863

(dále jen „příkazce“)

a

##### Příkazník

název: Ing. Robert Hrazdil  
 sídlo: Nová Lhota 340, 696 74  
 zastoupení: Ing. Robert Hrazdil  
 IČO: 05424577  
 DIČ: ~~CZ05424577~~  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:  
 Odbor správní a živnostenský úřad (MÚ Veselí nad Moravou)

bankovní spojení:   
 č. účtu:  
 za Příkazníka je oprávněn jednat:  
 tel. oprávněné osoby:  
 e-mail:  
 mobilní číslo

(dále jen „příkazník nebo TDO“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 23. 7. 2018 uzavřely příkazní smlouvu č. 2018/0506/OIN (dále jen „smlouva“) pro zabezpečení výkonu investorsko-inženýrské činnosti podle příslušných právních předpisů nad prováděním stavby „Rekonstrukce a přístavba MŠ Sady“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Tímto Dodatkem č.1 se mění smlouva tak, že v článku 4. **Doba a místo plnění**, v bodě 4.1. se předpokládaný termín dokončení realizace Stavby zhotovitelem (do 220 kalendářních dnů od zahájení realizace díla, 28.2.2019) ruší a nahrazuje se termínem nejpozději do 30.4.2019.

V článku 5. **Odměna a platební podmínky** se v bodě 5.2 k původní ceně příkazní smlouvy:

Cena bez DPH 138 180 Kč  
Výše DPH 29 018 Kč  
Cena včetně DPH 167 198 Kč

přičítá navýšení odměny o:

Cena bez DPH 23 206 Kč  
Výše DPH 4 873 Kč  
Cena včetně DPH 28 079 Kč

Celková odměna příkazníka po změně provedené tímto dodatkem č. 1 tedy činí

**Cena bez DPH 161 386 Kč**  
**Výše DPH 33 891 Kč**  
**Cena včetně DPH 195 277 Kč**

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě požadavku příkazce, a to s ohledem na prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem stavby, z důvodu navýšení objemu stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí hlavní budovy MŠ.

Tyto důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy a navýšení odměny příkazníka vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

V Uherském Hradišti, dne 26. 02. 2019

V Uherském Hradišti, dne 27. 2. 2019

Za Příkazce

Za Příkazníka

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města





Ing. Robert Hrazdil

## Příloha č. 1

## KRYCÍ LIST NABÍDKY\_DoD

Technický dozor objednatele při realizaci stavby:  
**„Rekonstrukce a přístavba MŠ Sady“**

## A. Údaje o uchazeči:

ÚČASTNÍK Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Ing. Robert Hrazdil
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) - celá adresa včetně PSČ	Nová Lhota 340, 694 74 Nová Lhota
Právní forma	-
Identifikační číslo	05424577
Daňové identifikační číslo	
Statutární zástupce	Ing. Robert Hrazdil
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Robert Hrazdil
Telefon	
Fax	
E-mail	


## B. Cenová nabídka:

	PROCENTNÍ SAZBA z celkových nákladů stavby bez DPH (1 933 838 Kč) (%)	NABÍDKOVÁ CENA bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH (Kč)
<b>CELKEM</b>	1,2	23 206	4 873	28 079

## UPOZORNĚNÍ:

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje. Celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v příkazní smlouvě

V Nové Lhotě, dne 13.02.2019

  
 Jméno a příjmení oprávněné osoby  
 razítko a podpis uchazeče