

SMLOUVA č. 342/2016 - 065

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



MUBOP00CEFCN

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

zast. Bc. Hanou Nedomovou, starostkou města

bankovní spojení: č.ú. [redacted]

2. Zhotovitel:

Garaventa Lift s.r.o.

se sídlem: Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 - Hostivař

IČ: 49682041

DIČ: CZ 49682041

zast. Zdeňkem Patákem, jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

uzavírají tento dodatek:

I.

Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo číslo 216/969 ze dne 20.9.2016 (dále též „Smlouva“), jejíž obsah mění následujícím dodatkem č. 1.

II.

1. v Čl. I. odst. 1.3. se druhá odrážka nahrazuje následujícím textem:

„technická specifikace dle přílohy k dodatku č. 1 ke Smlouvě“.

2. Znění Čl. II odst. 2.1. se nahrazuje následujícím textem:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I smlouvy činí 206.600,-Kč bez DPH, tj. 249.986,-Kč včetně DPH“.

3. Znění Čl. IV. odst. 4.1. se nahrazuje následujícím textem:

„Termín pro dokončení díla dle této Smlouvy se stanoví do 30 dní od uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě.“

III.


1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, s tímto souhlasí a připojují k němu svoje podpisy.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je technická specifikace dodávaného plnění

Tento dodatek schválila Rada města Boskovice na schůzi č. 41 dne 22.11.2016 usnesením č. 212.

V Boskovicích dne..... 01. 12. 2016

Město Boskovice
Bc. Hana Nedomová, starostka



v Boskovicích dne..... 30. 11. 2016

Zdeněk Paták
jednatel

