

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 271116

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„ Uherské Hradiště, Mařatice, Na Hraničkách, Na Stráni – rekonstrukce vodovodní sítě “

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Kněžpole 218
687 12 Bílovice
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
tel: 572 545 035
fax: 572 545 831
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 271116 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje o tyto vícepráce:

Z důvodu špatného stavu 1 ks vodovodního šoupátka v blízkosti výměny armatur je nutno navíc provést výměnu tohoto šoupěte včetně prací souvisejících s touto výměnou.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH	138 693,- Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>12 250,- Kč</u>
Cena díla dle SoD vč. dodatku celkem bez DPH	150 943,- Kč

Ocenění víceprací je specifikováno v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti