

číslo smlouvy objednatele: SD00110  
číslo smlouvy zhotovitele: 101150

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

**VW WACHAL a.s.**

se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

zastoupená: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú. xxx

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. xxx

KB a.s. Kroměříž, č.ú. xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo SD00110 ze dne 01.06.2016

**I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

**II.**

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 – věta první – „Cena za kompletní provedení díla činí 18.236.733,59 Kč (slovy osmnáctmilionůdvěstětřicetšesttisícšedsmsetřicettři korun českých a padesátdevět haléřů) bez DPH“, se ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 činí 693.025,75 Kč bez DPH.

Cena stavebních prací, které v souvislosti s pracemi zadávanými podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou realizovány, dle dodatku č. 1 činí 27.285,- Kč bez DPH.

Výsledná cena stavebních prací, u kterých došlo k záměně položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je dle dodatku č. 1 minus 29.600,- Kč bez DPH.

**Nová cena za kompletní provedení díla činí 18.872.874,34 Kč (slovy osmnáctmilionůosmsetšedsmdesátšesttisícšedsmsetšedmdesátčtyři koruny české a 34 haléřů) bez DPH.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

### III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi rady města dne 29.11.2016 pod č. usnesení 16/050/971/06/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Kroměříži dne 05.12.2016

V Zábřehu dne 06.12.2016

.....  
Ing. Viliam Wachal  
statutární ředitel

.....  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  
starosta

*Za správnost: xxx*

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	2211	3412	6121