

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005784

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2018107

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **SOKP 518 Ruzyně - Suchdol – videokompozice**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

§

2. CTECH s.r.o.

se sídlem

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČO:

26494183

DIČ:

CZ26494183

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy a uzavření Dodatku č.1 v následujícím znění:

III. DOBA PLNĚNÍ

S ohledem na nedořešené plochy nad tunelem v Suchdole, které má na starosti Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy předá Poskytovatel Služby **do 3 měsíců od dodání návrhu** architektonického řešení území nad tunelem v Suchdole.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí této smlouvy.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 22-02-2019

CTECH s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce

Datum: 27.2.2019