



2019

Kontrolní číslo:

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace

ke stavbě č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice – Jih

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/001216/2002

číslo smlouvy zhotovitele: 4-2-2342

I.
SMLOUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 IČO: 00064581
 DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
 o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního
 města Prahy

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o., Vinohradská č. p. 2516/28, 120 00 Praha 2
 na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/001236/02 ze dne 25. 9. 2002 a dle plné moci ze
 dne 25. 9. 2002
 zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25372
 ředitelem (jednatelem) Ing. Pavlem Prikrylem

(dále jen „objednatel“)

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 IČO: 01643541
 DIČ: CZ 01643541, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
 o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.
 B 6873
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupená: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

1. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat:

- a) projekt interiérů,
- b) rozdělení výkazu výměr dle etap
- c) standardy vzorových řešení, včetně zpracování podrobné specifikace vybraných výrobků (tabulky)

Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. IV. DOBA PLNĚNÍ

Vypracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), projektu interiérů, rozdělení výkazu výměr dle etap a standardů vzorových řešení, včetně zpracování podrobné specifikace vybraných výrobků (tabulky) do 23 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na DVZ, tj. do 28. 3. 2019.

3. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II odst. 1 se navyšuje základní cena za vypracování DVZ o 267 000,00 Kč.



V návaznosti na základní smlouvu o dílo včetně dodatků č. 1 až č. 5 je cena a platební podmínky dle dodatku č. 6 následující:

| | | cena bez DPH | DPH 5% Kč | DPH 19% Kč | DPH 21% Kč | celkem vč. DPH Kč |
|---|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| základní smlouva o dílo | DUR | 900 000,00 | 45 000,00 | | | 945 000,00 |
| | studie | 60 000,00 | 3 000,00 | | | 63 000,00 |
| | DSP | 2 100 000,00 | 105 000,00 | | | 2 205 000,00 |
| | DVZ | 490 000,00 | 24 500,00 | | | 514 500,00 |
| původní cena díla celkem | | 3 550 000,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 500,00 |
| dodatek č. 1 - navýšení ceny DUR | DUR | 1 080 000,00 | 54 000,00 | | | 1 134 000,00 |
| | studie | 60 000,00 | 3 000,00 | | | 63 000,00 |
| | DSP | 2 100 000,00 | 105 000,00 | | | 2 205 000,00 |
| | DVZ | 490 000,00 | 24 500,00 | | | 514 500,00 |
| cena celkem dle dodatku č. 1 | | 3 730 000,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916 500,00 |
| dodatek č. 3 - nová cena ve vazbě na změnu DPH na 19% | DUR | 1 080 000,00 | 54 000,00 | | | 1 134 000,00 |
| | studie | 60 000,00 | 3 000,00 | | | 63 000,00 |
| | DSP | 2 100 000,00 | | 399 000,00 | | 2 499 000,00 |
| | DVZ | 490 000,00 | | 93 100,00 | | 583 100,00 |
| cena celkem dle dodatku č. 3 | | 3 730 000,00 | 57 000,00 | 492 100,00 | 0,00 | 4 279 100,00 |
| dodatek č. 5 - nová cena ve vazbě na změnu DPH na 21% a navýšení ceny DVZ | DUR | 1 080 000,00 | 54 000,00 | | | 1 134 000,00 |
| | studie | 60 000,00 | 3 000,00 | | | 63 000,00 |
| | DSP | 2 100 000,00 | | 399 000,00 | | 2 499 000,00 |
| | DVZ | 1 340 000,00 | | | 281 400,00 | 1 621 400,00 |
| cena celkem dle dodatku č. 5 | | 4 580 000,00 | 57 000,00 | 399 000,00 | 281 400,00 | 5 317 400,00 |
| dodatek č. 6 - navýšení ceny DVZ | DUR | 1 080 000,00 | 54 000,00 | | | 1 134 000,00 |
| | studie | 60 000,00 | 3 000,00 | | | 63 000,00 |
| | DSP | 2 100 000,00 | | 399 000,00 | | 2 499 000,00 |
| | DVZ | 1 607 000,00 | | | 337 470,00 | 1 944 470,00 |
| nová cena celkem dle dodatku č. 6 | | 4 847 000,00 | 57 000,00 | 399 000,00 | 337 470,00 | 5 640 470,00 |
| uhrazeno se zdanitelným plněním k 30.4.2004 | | 1 140 000,00 | 57 000,00 | | | 1 197 000,00 |
| uhrazeno se zdanitelným plněním k 31.12.2009 | | 2 100 000,00 | | 399 000,00 | | 2 499 000,00 |
| zbývá k úhradě DVZ | | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 470,00 | 1 944 470,00 |

Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí podkladů pro výběr zhotovitele. Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu potvrzený objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

III.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo ve znění dodatků č. 1 až 5. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 6 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 6 Smlouvy o Dílo byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 6 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.


Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění dle Dodatku č. 6

V Praze dne: 18 -02- 2019

Ve Zlíně dne: 20 -02- 2019

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Karel Prajč
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění dle Dodatku č. 6

Projekt interiérů bude obsahovat:

- Technickou zprávu
- Situace s vyznačením typů bloků
- Schéma bloku s vyznačením druhů bytů z hlediska opakovatelnosti ve všech patrech
- Vykreslení jednotlivých bloků s interiérem ve všech patrech
- Půdorys bytů dle typu s předpokládaným interiérem a okótovanými koncovými prvky – zásuvky, vypínače, svítidla
- Spárořezy podlah společných prostor
- Spárořezy koupelny + WC, kuchyně dle typu bytu

Rozdělení výkazu výměr dle etap

Výkaz výměr bude rozdělen dle jednotlivých etap výstavby tak, jak budou jednotlivé etapy kolaudovány.

Standarty vzorových řešení budou obsahovat:

- Technická zpráva
 - Identifikační údaje
 - Seznam podkladů
 - Všeobecné zásady
 - a) povrch komunikací – příklady řešení komunikací, parkovacích stání, spárořezy dlažeb, napojení komunikací, kanalizační šachty, odvodňovací žlaby, parkovací automaty – rozmístění, zahrazovací sloupky
 - b) přípustné typy veřejného osvětlení
 - c) lavičky, stojany na kola, odpadové koše, stanoviště pro kontejnery na odpady
 - d) orientační systém
 - e) informační a reklamní vitríny
 - f) plakátovací plochy
 - g) řešení zastávek MHD a jejich okolí
 - h) systém řešení opěrných zídek a zábradlí
 - i) drobná architektura bytových domů, tj. barevné řešení fasád, ozelenění fasád, návrh členění výplní otvorů (okna, dveře)
- Tabulka podrobné specifikace vybraných výrobků
- Jedná se o soupis vybraných výrobků nebo zařízení, které jsou významné pro kvalitní provedení stavby. Tyto výrobky /zařízení budou muset uchazeči v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby doložit technickými listy.
- Soupis výrobků bude sestaven do tabulky. V tabulce bude uvedeno pořadové číslo výrobku, označení výrobku v projektové dokumentaci, název výrobku, technické požadavky na výrobek a část projektové dokumentace, kde je výrobek obsažen.