

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ŘK - 10/2019 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 29.1.2019 (dále jen „dodatek“)

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 IČO : 70885371
 DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
 Zastoupená : plk. Ing. Miloslavem Svatošem,
 ředitelem Hasičského záchranného sboru
 Středočeského kraje, vrchním radou
 Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
 Číslo účtu : 
 Telefon : 
 Fax : 
 ID DS : dz4aa73
 Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:

 tel.:  e-mail: 

Pracovník pověřený kontrolou plnění díla:

 tel.:  e-mail: 

a

2. Zhotovitel : **WISS CZECH, s.r.o.**
 Sídlo : Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
 IČO : 29305934
 DIČ : CZ 29305934
 Zastoupen : 
 Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu : 
 Telefon : 
 ID DS : 2989j9
 E-mail : 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

(dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 tel.:  e-mail: 



Článek 2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 29. 1. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Servisní prohlídka nástaveb CAS po 60 měsících provozu**“ (dále jen „smlouva“).

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. Dílo prováděné podle smlouvy se týká 10 vozidel. Vzhledem k tomu, že na jednom z vozidel, a to CAS 20, RZ: 2SA 5548, umístěném na stanici HZS Neratovice, ÚO Mělník, došlo k technické závadě a v souvislosti s tím k havárii a většímu poškození tohoto vozidla a není v možnostech objednatele přesunout uvedené vozidlo na provedení díla ani do sjednaného termínu jeho dokončení, dohodly se smluvní strany na zúžení rozsahu díla o toto vozidlo.
2. Smluvní strany se v souladu s Článkem 12 odst. 6 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v čl. 4 tohoto dodatku.

Článek 4
ZMĚNY SMLOUVY

1. V Článku 4 – PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1 se z tabulky obsahující označení vozidel, RZ, VIN a místo dislokace vypouští vozidlo:

Vozidlo	RZ	VIN	Místo dislokace
č. 4: CAS 20	2SA 5548	TNU231R55DK046969	ÚO Mělník – stanice Neratovice, Kostomlatského sady 24, 277 11 Neratovice

2. V Článku 6 – CENA DÍLA, odst. 2 se pododst. 2.2 a 2.3 mění následujícím způsobem:

2.2 Cena díla celkem za servisní prohlídku nástaveb CAS po 60 měsících provozu	178.650,-	37.516,50	216.166,50
2.3 Cena díla celkem s DPH slovy	„Dvěšestšestnácttisícjedenstošedesátšest korun českých 50/100“		


Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.


V Halenkovicích dne: 22 -02- 2019



WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934

V Kladně dne: 05 -03- 2019



Ing. Miloš Svatoš
IZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Český záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2