

**Dodatek** o změně termínu dokončení stavebních prací  
**ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017** (ev. číslo Objednatele),  
**06582/2017** (ev. číslo Zhotovitele) **ze dne 2. 6. 2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

### **1.1 Objednatel:**

### **Husitské muzeum v Táboře**

zastoupené

ředitelem Husitského muzea v Táboře

se sídlem

Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

zástupce pro věci technické

Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Milan Holý

IČ 00072486

DIČ: CZ00072486

bankovní spojení

ČNB Praha

číslo účtu

1339081/0710

ID datové schránky:

6xt5674

tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák),

mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

mob. TDI a koordinátor BOZP: 777 892 389 (Milan Holý)

(dále jen "objednatel")

### **1.2 Zhotovitel:**

### **Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

**Metrostav a.s.**

se sídlem

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro

Jihočeský kraj, Metrostav a.s.,

na základě plné moci ze dne 23. 2. 2017

IČ 00014915

DIČ CZ00014915

obchodní rejstřík

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

jednající jako správce za Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. dle Společenské smlouvy

a

**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 392 02 Tábor

IČ44797958

DIČ CZ44797958

obchodní rejstřík  
Budějovicích

C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých

bankovní spojení  
číslo účtu

Komerční banka a.s.  
512 7209 50257/0100

zástupce sdružení ve věcech smluvních:

Ing. Martin Stašek

tel. 601 087 266

e-mail: martin.stasek@metrostav.cz

zástupce ve věcech technických

Ing. Milan Hromádka, Metrostav a.s.

tel.: +420 725948773

e-mail: milan.hromadka@metrostav.cz

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. arch. Antonín Mašek

- obor autorizace: POZEMNÍ STAVBY

- číslo autorizace: 0102315

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dnešního dne následující dodatek ke smlouvě:

#### **bod IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje:**

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: do 14. 4. 2019.

#### **Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněná.**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku o změně termínu dokončení stavebních prací připojují obě strany smlouvy své podpisy.

Tento dodatek o změně termínu dokončení stavebních prací ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

*Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.*

V Táboře dne \_\_\_\_25.02.2019\_\_\_\_  
Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne \_\_28.02.2019\_\_  
Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.  
ředitel Husitského muzea v Táboře

.....  
Ing. Martin Stašek  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea  
v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.