

kv sml. 6992/16  
š. 1139



98501

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 - II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Rušar mosty, s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	699198.50				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	22.11.2016		
Projednáno s:	ODSH/R.Žižka	22.11.2016		
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	22.11.2016		
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	22.11.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	22.11.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	22.11.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	22.11.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29362393), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 18.10.2016 15:05:35):

Dodatek č. 1, změna účtu, doplnění předmětu plnění o SO úpravy trakčního vedení - II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043, navýšení o 120 758,00 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 699198.50, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001673020000  
POL: 6121 UZ: 0001846000000 pr. h. Šedová

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Číslo smlouvy objednatele: 96012  
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2016

ku sml. 6992/16  
č. 1139

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  
**„II/602 Jihlava – most ev. č. 602 – 043 (Brněnský)“**  
č. dodatku 98501

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 211 080 635/6800  
IČO: 70890749

**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Rušar mosty, s.r.o.  
Adresa: Majdalenky 19, 638 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Rušar, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaromír Rušar  
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 206 825 358 / 0600  
IČO: 293 62 393  
DIČ: CZ29362393  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 75395

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Článek I**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změny financování objednatele, rozšíření předmětu plnění o zpracování projektové dokumentace stavebního objektu úpravy trakčního vedení pro DSP a PDPS.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

**1. Smluvní strany, odst 1.1.**

## Původní znění

**„1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,**  
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy  
pověřen Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmána  
pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
**Číslo účtu:** 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

**„1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,**  
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: **4 211 080 635/6800**  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

## 2. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1

### Původní znění

„2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací na akci „**II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 (Brněnský)**“. Součástí předmětu plnění je i zajištění vyjádření od obecního stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry ÚP (dle §15 odst.2 stavebního zákona), zajištění vydání stavebního povolení (dále jen „SP“) a výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) po dobu realizace této stavby.

Jedná se o návrh rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 v rozsahu bodů 6.1.3 až 6.1.28 kapitoly 6 Základního diagnostického průzkumu Brněnského mostu v Jihlavě, který byl zpracován v 02/2016 Mostním vývojem, s.r.o. Součástí návrhu je i úprava navazujícího úseku silnice II/602 před a za mostem.

Součástí předmětu plnění je i úhrada správních poplatků a zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu – spolufinancování stavby z EU, požadavek na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu.

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

#### **a) Vypracování DSP**

Součástí DSP bude:

- Vlastní návrh kompletní rekonstrukce mostního objektu dle kapitoly 6 Základního diagnostického průzkumu z 02/2016, nový stav mostu bude navržen s plnohodnotnou zatížitelností dle stávajících platných předpisů v oboru PK, bude zajištěno dokonalé odvedení vody nejen z mostu, ale i z předmostí, zřízení hydroizolace, nový stav mostního objektu bude navržen v kategorii S 9,5 (resp. zachování stávající šířky mezi obrubami 10m).
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací včetně projednání
- Definitivní dopravní značení včetně projednání
- Plán organizace výstavby
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, pro zřízení věcných břemen bude v ZE vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v délce v bm
- V případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků trvalých i dočasných ze ZPF (PUPFL)
- Přeložky IS, prověření průběhu inženýrských sítí
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebných pro vydání stavebního povolení
- Vypracování havarijního plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Vypracování povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Plán opatření BOZP
- Hluková a exhalační studie (pokud bude požadována)
- Dokladová část - souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného stavebního povolení

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území – bude zpracován v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrženého řešení
- Protikorozní průzkum včetně návrhu protikorozní ochrany
- Dendrologický průzkum okolí mostu
- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření)
- Předpokládané náklady stavby
- Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dnů před termínem dokončení. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o stavební povolení)
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

**Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně).“**

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 ve stupni pro vydání stavební povolení (dále jen „DSP“) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací na akci „**II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 (Brněnský)**“. Součástí předmětu plnění je i zajištění vyjádření od obecního stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry ÚP (dle §15 odst. 2 stavebního zákona), zajištění vydání stavebního povolení (dále jen „SP“) a výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) po dobu realizace této stavby.

Jedná se o návrh rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 v rozsahu bodů 6.1.3 až 6.1.28 kapitoly 6 Základního diagnostického průzkumu Brněnského mostu v Jihlavě, který byl zpracován v 02/2016 Mostním vývojem, s.r.o. Součástí návrhu je i úprava navazujícího úseku silnice II/602 před a za mostem.

Součástí předmětu plnění je i úhrada správních poplatků a zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech

dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu – spolufinancování stavby z EU, požadavek na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu.

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

#### a) Vypracování DSP

Součástí DSP bude:

- Vlastní návrh kompletní rekonstrukce mostního objektu dle kapitoly 6 Základního diagnostického průzkumu z 02/2016, nový stav mostu bude navržen s plnohodnotnou zatížitelností dle stávajících platných předpisů v oboru PK, bude zajištěno dokonalé odvedení vody nejen z mostu, ale i z předmostí, zřízení hydroizolace, nový stav mostního objektu bude navržen v kategorii S 9,5 (resp. zachování stávající šířky mezi obrubami 10m).
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací včetně projednání
- Definitivní dopravní značení včetně projednání
- Plán organizace výstavby
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, pro zřízení věcných břemen bude v ZE vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v délce v bm
- **Stavební objekt úpravy trakčního vedení v rozsahu rekonstrukce mostu**
- V případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků trvalých i dočasných ze ZPF (PUPFL)
- Přeložky IS, prověření průběhu inženýrských sítí
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebných pro vydání stavebního povolení
- Vypracování havarijního plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Vypracování povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Plán opatření BOZP
- Hluková a exhalační studie (pokud bude požadována)
- Dokladová část - souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného stavebního povolení
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území – bude zpracován v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu dle navrženého řešení

- Protikoroziční průzkum včetně návrhu protikoroziční ochrany
- Dendrologický průzkum okolí mostu
- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření)
- Předpokládané náklady stavby
- Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dnů před termínem dokončení. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o stavební povolení)
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

**Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně).“**

### 3. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

#### Původní znění

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>478.050,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>100.391,- Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>578.441,- Kč</b>

(slovy: Pětsetsedmdesátosmtisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých)

#### **Z toho cena jednotlivých částí plnění:**

##### **Vypracování DSP**

cena bez DPH: 321.400,- Kč

DPH 21%: 67.494,- Kč

cena včetně DPH: 388.894,- Kč

##### **Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena bez DPH: 52.050,- Kč

DPH 21%: 10.931,- Kč  
cena včetně DPH: 62.981,- Kč

**Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

cena bez DPH: 50.000,- Kč  
DPH 21%: 10.500,- Kč  
cena včetně DPH: 60.500,- Kč

**Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin**

cena bez DPH: 54.600,- Kč  
DPH 21%: 11.466,- Kč  
cena včetně DPH: 66.066,- Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>577.850,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>121.348,50 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>699.198,50 Kč</b>

**(slovy: Šestsetdevadesátdevěttisícstodevadesátosm korun českých, padesát haléřů)**

**Z toho cena jednotlivých částí plnění:**

**Vypracování DSP**

cena bez DPH: 378.200,- Kč  
DPH 21%: 71.442,- Kč  
cena včetně DPH: 457.622,- Kč

**Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena bez DPH: 75.050,00 Kč  
DPH 21%: 15.760,50 Kč  
cena včetně DPH: 90.810,50 Kč

**Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

cena bez DPH: 70.000,- Kč  
DPH 21%: 14.700,- Kč  
cena včetně DPH: 84.700,- Kč

**Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin**

cena bez DPH: 54.600,- Kč  
DPH 21%: 11.466,- Kč  
cena včetně DPH: 66.066,- Kč

Článek II




1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 96012, č. zhotovitele 32/2016 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 96012, č. zhotovitele 32/2016 ze dne 10. 8. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace SO Úprava trakčního vedení

V Jihlavě dne 29. 11. 2016


V Brně dne 24. 11. 2016

**Objednatel:**

  
Kraj Vysočina  
Zemědělská 57, 587 33 Jihlava  
16

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

**Zhotovitel:**

  
Rušar mosty  
Majdalenky 13  
638 00 Brno

.....  
Ing. Jaromír Rušar,  
jednatel

Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

Naše značka: DOP / 697 / 2016  
Vyřizuje: Ing. Jana Buchtová *JB*  
Telefon: 545 222 037

V Brně dne 22.9.2016

Věc: Cenová nabídka

Název akce: „II/602 Jihlava – most ev.č. 602-043 (Brněnský), PD“

Předmět: Objekt „Úprava trakčního vedení“

Cena:	Projektová dokumentace DSP	38.000,- Kč
	<u>Projektová dokumentace PDPS</u>	<u>23.000,- Kč</u>
	Cena celkem bez DPH	61.000,- Kč

+ Inženýrská činnost

7.000,- Kč

+ Správní poplatky

10.000,- Kč

+ Statický výpočet

18.800,- Kč

zatižení mostní konstrukce od kotevnic prvků stožárů trolejového vedení – požadavek  
subdodavatele PD Úpravy trakčního vedení

+ Koordinace

3.000,- Kč

**CENA CELKEM BEZ DPH** 99.800,- Kč

**21 % DPH** 20.958,- Kč

**CENA CELKEM VČ. DPH** 120.758,- Kč

Velmi se těšíme na spolupráci.  
S pozdravem



Rušar mosty  
Majdalenky 19  
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar  
jednatel firmy

**KANCELÁŘ:**  
tel./fax: 545 222 037  
Slavičkova 1a, 638 00 Brno  
mobil: 608 77 66 24  
e-mail: info@rusar.cz

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**  
GE Money Bank, a.s.  
č. ú. 206 825 358 / 0800  
**OBCHODNÍ REJSTRÁK:**  
Kr. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

**SÍDLO:**  
Majdalenky 19, 638 00 Brno  
IČ: 293 62 393  
DIČ: CZ 293 62 393