

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 060516 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Obnovení asfaltových povrchů provede dodavatel opravy komunikace – investice města Uherský Brod

Oprava dlážděných ploch bude provedena i u čp. 1547

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem

3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 30.11.2016**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 14.12.2016**

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	4 949 918,- Kč
<u>Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH</u>	<u>-475 643,- Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH:	4 474 275,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti