



DODATEK Č. 5 K SMLouvĚ O DíLO Č. 2015/D/0067

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce Objednatele pro věci technické:



(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **PKS stavby a.s.**
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, odd. B, vložka 930
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Statutární zástupce: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Zástupce Zhotovitele pro věci technické:



(dále jen **Zhotovitel**)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13 Změna smlouvy, na **změně ceny díla** dle Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.
- 2.2. Na základě výše uvedeného byly provedeny vícepráce v těchto cenách:

Vícepráce:	cena bez DPH	191 984,44 Kč
	DPH	40 316,73 Kč
	cena vč. DPH	232 301,17 Kč

Méněpráce: cena bez DPH -152 260,88 Kč
 DPH - 31 974,78 Kč
 cena vč. DPH - 184 235,66Kč

Z tohoto důvodu se zvyšuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 o částku ve výši **48 065,51 Kč včetně DPH** (cena bez DPH: 39 723,56 Kč + DPH 21 %: 8 341,95 Kč)

a čl. 4. odst. 4.1.1 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	30 550 074,11 Kč
DPH	6 415 515,09 Kč
Cena celkem vč. DPH:	36 965 589,20 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 se stává příloha - ocenění víceprací a méněprací ZL č. 29.

3.

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 a Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 462/2016 ze dne 16.11.2016.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 29.11......2016


V Kuřimi..... dne 15.11......2016

Za Objednatele



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta

Za Zhotovitele



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva