

Číslo smlouvy objednatele: 1382-2015-544101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín (dále „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
+420 727 966 758

Tel.: m.kucera1@spucr.cz

e-mail: m.kucera1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka
Svitavy

Tel.: xxxxx

e-mail: d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop

sídlo: Na Královkách 900, 66434 Kuřim

zastoupený: Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: michalpo chop@gmail.com

ID DS: m3v9772

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 27-5828180227/0100

IČ: 65784031

DIČ: CZ7501153825

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku č. 4

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 21.12.2015 č. 1382-2015-544101 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností měl zhotovitel:

- do 30.6.2019 odevzdat dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- do 31.3.2019 odevzdat dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- do 31.8.2019 odevzdat dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- nejpozději do 30.9.2020 odevzdat dílčí část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Z inženýrsko-geologického průzkumu, který byl zpracován v rámci plánu společných zařízení, byla zjištěna nevhodnost zemin v prostoru zátopů pro vybudování hráze. Je tedy nutné nalézt lokalitu s vyhovujícími půdami a zde vyhotovit další inženýrsko-geologický průzkumu. Jelikož území dotčené pozemkovými úpravami v katastrálním území Žipotín a Gruna spolu souvisí uspořádáním terénu, odtokem povrchových vod, je třeba problematiku řešit současně.

Z uvedených důvodů se obě smluvní strany dohodly na:

prodloužení termínu ukončení dílčí části

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **do 30.9.2019**,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení **do 31.10.2019**,

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **do 31.3.2020**,

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM **do 15.11.2020**.

Nové termíny ukončení uvedené dílčí části jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – aktualizace dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1382-2015-544101 ze dne 21.12.2015, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 22.2.2019

Ve Svitavách dne 4.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností