

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O NÁVRHU, DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO ÚDRŽBU DÁLNIC A O
POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK A SLUŽEB ZE
DNE 31. 8. 2017

(číslo smlouvy Objednatele: 01PU-002700)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4

[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení ve společnosti „VARŠ“

zastoupen vedoucím členem sdružení ve společnosti – VARŠ BRNO a.s.

se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 63481901, DIČ: CZ63481901

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 1743

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

[REDAKCE]
(dále jen „Dodavatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o návrhu, dodávce a implementaci informačního systému pro údržbu dálnic a o poskytování souvisejících dodávek a služeb ze dne 31. 8. 2017

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2017 Smlouvu o návrhu, dodávce a implementaci informačního systému pro údržbu dálnic a o poskytování souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**Smlouva**“), a to pro plnění veřejné zakázky s názvem „*Informační systém pro údržbu dálnic (ISUD)*“.
- 1.2 Termíny uvedené v tomto Dodatku velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.
- 1.3 Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek Dodavatele dodat Objednateli Dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce, implementaci, provozu a rozvoji Informačního systému pro údržbu dálnic (dále jen „**ISUD**“) včetně příslušných testování, školení, licencí a dokumentace a dále v dodávce a montáži telemetrických jednotek do vozidel a mechanizace Objednatele (společně jako „**vozidla**“) ke sledování polohy a činnosti vozidel.
- 1.4 Předmětem Smlouvy je dále mimo jiné závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené Dílo dohodnutou cenu.
- 1.5 S ohledem na postup realizace Díla a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na rozdělení Etapy 2 realizace Díla (tj. realizace Realizačního projektu) tak, že níže uvedené části plnění (dále společně jen „**Vyčleněné části**“) budou vyčleněny do samostatných dílčích etap. Vyčleněné části jsou:
 - 1.5.1 část Modulu Plánování činností – Plán údržby vozidel podle odst. 3.3.3.2 Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Plán údržby vozidel**“), která bude tvořit Etapu 2.A; a
 - 1.5.2 dodávka a montáž telemetrických jednotek pro vozidla A (výstražné a předzvěstné vozíky) v rámci Realizačního projektu podle odst. 3.4 Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy, která bude tvořit Etapu 2.B.
- 1.6 Etapy 2.A a 2.B představují části Etapy 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tam, kde se ve Smlouvě hovoří o Etapě 2 (resp. o Díle jako celku), rozumí se tím:
 - 1.6.1 pro účely zahájení poskytování Služeb rozvoje a úhrady ceny Servisních služeb – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B;
 - 1.6.2 pro účely indexace cen Servisních služeb a Služeb rozvoje – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B;
 - 1.6.3 pro účely dodávání telemetrických jednotek nad rámec Realizačního projektu – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.B, bez ohledu na plnění Etapy 2.A;
 - 1.6.4 pro účely indexace cen dodávky, montáže a přemontáže telemetrických jednotek a Služeb oprav – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.B, bez ohledu na plnění Etapy 2.A;

- 1.6.5 pro účely stanovení toho, kdy se Dílo jako celek považuje za dokončené – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A a plnění spadajícího pod Etapu 2.B;
- 1.6.6 pro účely stanovení začátku běhu záruční doby – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B;
- 1.6.7 pro účely vzniku práva Objednatele na ukončení Smlouvy výpovědí bez udání důvodu – Etapa 2 bez plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B; a
- 1.6.8 pro účely vzniku práva Dodavatele na ukončení Smlouvy výpovědí bez udání důvodu – Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B.
- 1.7 V případech neuvedených v odst. 1.6 výše platí, že:
- 1.7.1 je-li na Etapu 2 (resp. Dílo jako celek) vázáno **oprávnění** Objednatele, rozumí se Etapou 2 Etapa 2 bez plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B; a
- 1.7.2 je-li na Etapu 2 (resp. Dílo jako celek) vázána **povinnost** Objednatele, rozumí se Etapou 2 Etapa 2 včetně plnění spadajícího pod Etapu 2.A, bez ohledu na plnění Etapy 2.B.
- 1.8 V souvislosti s převedením Vyčleněných částí do samostatných etap se dále smluvní strany dohodly na změně některých dalších práv a povinností ze Smlouvy, jak je uvedeno níže v článku 2 tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tabulka v odst. 4.1.1 Smlouvy se mění tak, že se mění záhlaví tabulky a doplňují se do ní nové řádky v následujícím znění:

| Termín | Etapa realizace Díla |
|--------------------------------------|---|
| V (den doručení výzvy Dodavateli) | <i>Výzva k realizaci plnění v rámci Etapy 2.A a/nebo 2.B (pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že výzvu lze zaslat i ve vztahu k oběma dílčím etapám samostatně). Výzvu k realizaci plnění v rámci Etapy 2. A je Objednatel oprávněn odeslat až ve chvíli, kdy bude Objednatelem připraveno komunikační rozhraní externího systému Helios Green. Výzvu k realizaci plnění v rámci Etapy 2. B je Objednatel oprávněn odeslat až ve chvíli, kdy budou Objednatelem připravena všechna vozidla A (výstražné a předzvěstné vozíky) určená k instalaci telemetrické jednotky v daném SSÚD .</i> |

| | |
|--|---|
| V + 2 měsíce (do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k plnění Etapy 2.A Dodavateli) | Spuštění Etapy 2.A – část Modulu Plánování činností – Plán údržby vozidel (dále jen „ Plán údržby vozidel “) |
| V + 5 měsíc (do 5 měsíců ode dne doručení výzvy k plnění Etapy 2.B Dodavateli) | Spuštění Etapy 2.B – dodávka a montáž telemetrických jednotek pro vozidla A (výstražné a předzvěstné vozíky) |

2.2 Odst. 5.2.2 Smlouvy se mění tak, že jeho nové znění bude následující:

„Cena připadající na Etapu 2 – Realizační projekt bez započtení ceny za dodávku a montáž nebo přemontáž telemetrických jednotek je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

- a) cena připadající na Etapu 2 bez Plánu údržby vozidel činí [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] české) bez DPH, tj. [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] h) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacetjednaprocent);
- b) cena připadající na Plán údržby vozidel (Etapu 2.A) činí [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE]) bez DPH, tj. [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE]) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacetjednaprocent).“

2.3 Tabulka v odst. 5.7 Smlouvy se mění tak, že její nové znění bude následující:

| Fakturační milník | Realizační etapa Díla | Výše fakturované částky |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Finální akceptace Pilotního projektu | Etapa 1 | Dle bodu 5.2.1 Smlouvy |
| Finální akceptace Realizačního projektu (bez plnění spadajícího pod Etapy 2.A a 2.B) | Etapa 2 | Dle bodu 5.2.2 písm. a) Smlouvy |
| Finální akceptace Plánu údržby vozidel | Etapa 2.A | Dle bodu 5.2.2 písm. b) Smlouvy |
| Finální akceptace dodávky a montáže telemetrických jednotek pro vozidla A (výstražné a předzvěstné vozíky) v rámci Realizačního projektu | Etapa 2.B | Dle bodu 5.2.3 Smlouvy |

2.4 V odst. 6.2.3 Smlouvy se mění bod h) a přidávají se bod i) a j), jejichž znění bude následující:

- „h) Akceptace finální verze Etapy 2 (Realizačního projektu) Díla bez plnění spadajícího pod Etapy 2.A a 2.B ke spuštění na všech provozovnách Objednatele;

- i) Akceptace finální verze Etapy 2.A (Plánu údržby vozidel) ke spuštění na všech provozovnách Objednatele;
- j) Akceptace Etapy 2.B (dodávky a montáže telemetrických jednotek pro vozidla A (výstražné a předzvěstné vozíky) v rámci Realizačního projektu).“
- 2.5 V odst. 6.2.5 Smlouvy se zvýrazněná část věty mění tak, že její nové znění bude následující:
„v bodě 6.2.3 písm. b), d), h), i), j) Smlouvy“.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Dodavatel

v Praze dne 26. 2. 2019

v Brně dne 27. 2. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Za sdružení ve společnosti „VARS“

Za sdružení ve společnosti „VARS“