



Dodatek č. 1

S180/2019/0008/OIV

ke Smlouvě o dílo „**Riegrovy sady – revitalizace parku nad ulicí Vozová - PD**“

smlouva č. S180/2018/0140/OIV

SMLUVNÍ STRANY:



Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Zhotovitel: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
Sídlo: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4 - Krč
IČ: 49649574
DIČ: CZ 6808241198
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú. : 4129431504/600
Tel.: [REDACTED]

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 25. 9. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2018/0140/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu k připravované stavbě: Riegrovy sady – revitalizace parku nad ulicí Vozová.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných **změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo**, k rozšíření předmětu díla, a s tím související úpravě termínů ukončení jednotlivých etap projektové dokumentace.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění smlouva níže uvedeným způsobem.
2. V článku **III. Předmět díla** se rozšiřuje závazek zhotovitele o zpracování návrhu neformálního amfiteátru z pískovcových plátů a návrhu přívodu elektrické energie.

3. V článku **IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění** se mění odstavce 2. a 3. :

3.1 Čl. IV. odst. 2 smlouvy nově zní: Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení do 150 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

3.2 Čl. IV. odst. 3 smlouvy nově zní: Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení, včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 210 kalendářních dnů od uzavření smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení se zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

4. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 tohoto dodatku se mění odst. 1. článku **V. Cena za dílo a platební podmínky** a nově zní:

1. *Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:*

Riegrový sady – revitalizace parku nad ulicí Vozová - PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1. Uzlový bod - DSP	216.400	45.444	261.844
2. Uzlový bod – DSP se zapracovanými podmínkami DOSS, pravomocné stavební povolení	138.500	29.085	167.585
3. Uzlový bod - DSP	133.500	28.035	161.535
4. Uzlový bod – autorský dozor	80.100	16.821	96.921
Celková cena díla	568.500	119.385	687.885


Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. S180/2018/0140/OIV ze dne 25. 9. 2018 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto

svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v tomto dodatku, resp. o samotném uzavření smlouvy nebo dodatku. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva, tento dodatek smlouvy (i případné další dodatky) byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatelem, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:



Za objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta MČ Praha 2

V Praze, dne: 14. 12. 2019



Za zhotovitele



Za OP: Mgr. Jan Bureš

