

Příkazní smlouva – dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního
na základě „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, části I., článku II., odst. 1. 2.“

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen příkazce

a

Ing. Kamil Neuwerth
U Skály 99, 747 64 Budišovice

IČO: 75966417
DIČ: CZ6804010092
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a.s

Č. účtu: 222203460/0600
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy

dále jen příkazník

Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2018 Příkazní smlouvu č. S/0271/2018/INV, kterou se příkazník zavázal vykonávat pro příkazce inženýrskou a investorskou činnost včetně stavebně technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice“, dne 16.1.2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě (dále též jen jako „příkazní smlouva“ či „smlouva“)

Obsah dodatku č. 2

I. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

V důsledku prodloužení lhůty realizace zhotovitelem stavby z důvodu VCP, přerušení prací z důvodu vánočních svátků a nápravy škod na podlahách tělocvičny způsobené zatečením při rekonstrukci střechy (škodní událost) na akci „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice“ se čl. III odst. 1 příkazní smlouvy mění tak, že nově zní:

1. Příkazce se zavazuje za provedené práce ujednané ve čl. II., bod A a B zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou smluvními stranami v této smlouvě. Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému zajištění inženýrské činnosti a stavebně-technického dozoru investora a platí po celou dobu výkonu činnosti příkazníka. Náklady na dopravu a čas strávený dopravou na stavbu nebude příkazci účtován. Tyto náklady již má příkazník zohledněny v hodinové zúčtovací sazbě.

Odměna v Kč za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění:

A) Činnost ve stadiu výstavby:

odpovídá době činnosti během lhůty realizace díla (**283 kalendářních dnů**) a nákladům na realizaci stavby ve výši 39.696.015,90 bez DPH (případně dohodnutým změnám dle §100 a §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016“))

Pro výkon stavebně-technického dozoru ve stadiu výstavby byla ujednána 6 hodinová přítomnost příkazníka na stavbě za týden ve dnech realizace stavby (283 kalendářních dnů). Pro výpočet odměny za tuto činnost byla dohodnuta hodinová zúčtovací sazba ve výši 710,- Kč bez DPH

B) Činnost po dokončení výstavby:

Je stanovena pevnou konečnou cenou za poskytnutí smlouveného předmětu plnění.

Dohodnutá odměna činí:		bez DPH	DPH	vč. DPH
A) Činnost ve stadiu výstavby (dle sml. - není plátce DPH)	Kč/hod. x 230 hod.	163.300,-		163.300,-
Činnost ve stadiu výstavby dle dod. č. 1 (je plátce DPH)	Kč/hod. x předp. 110 hod.	78.100,-	16.401,-	94.501,-
Činnost ve stadiu výstavby dle dod. č. 2 (je plátce DPH)	Kč/hod. x předp. 34 hod.	24 140,-	5 069,40	29 209,40
B) Činnost po dokončení výstavby (max. 10% z částky za činnost ve stadiu výstavby)	Kč / za činnost dle předmětu plnění	13.800,-	2.898,-	16.698,-
Celkem Kč		279.340,-	24.368,40	303.708,40

II. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží čtyři a příkazník jedno vyhotovení.
Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 22. 6. 2006.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Ing. Kamil Neuwerth