

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 156/2018
UZAVŘENÉ DNE 26.03.2018**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Rekonstrukce komunikací Doupovská - Švermova v Podbořanech“

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank.spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.** [REDACTED], 440 01 Louny
zastoupený: **Ing. Jiřím Bendou** – výkonným ředitelem – jednatelem
Ing. Janem Egermayerem – obch.techn.ředitelem – jednatelem
IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481
Tel: [REDACTED]
Fax: -----
Bank.spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19455

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** - starosta města, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** - vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: [REDACTED]
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel
Ing. Jan Egermayer - jednatel

ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** - výrobní ředitel, tel. [REDACTED]
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
Milan Hrčka - ředitel ZDS, tel. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 1. čl. XII smlouvy o dílo uzavřené dne 26.3.2018 mění následující body smlouvy:

1. Doplnuje se bod č. 4. článku III. Předmět smlouvy následovně:

4. Na žádost objednatele dojde k rozdělení rozpočtu na jednotlivé stavební objekty – uznatelné a neuznatelné položky. Důvodem úpravy členění rozpočtu je podání žádosti o finanční dotaci na obnovu komunikace. Cena díla, ani jednotlivých položek, se nemění.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha: 1/ Upravená cenová nabídka

V Podbořanech dne 14.2.2019

Za Objednatele:

V Lounech dne 27-02-2019

Za zhotovitele:



Městský úřad Podbořany
Tel: 415 237 500, fax: 415 237 601, email: mfo@podborany.net <http://www.podborany.net>
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
Návštěvní dny: pondělí a středa

Schváleno usnesením Rady města č. 41/2019 ze dne 20.2.2019