

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: **07PU-002616 (POI/18/171)**
„Schody u mostů - PD“
uzavřené dne 10. 08. 2018

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem
jehož jménem jedná: ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████
fax : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

se sídlem : Botanická 256, 360 02 Dalovice
jehož jménem jedná: ██████████, jednatel společnosti
IČ : 252 24 581
DIČ : CZ25224581
zapsaná v OR vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10148
(dále také jen „*Poskytovatel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Na základě žádosti Poskytovatele v souvislosti s extrémními sněhovými podmínkami a z toho vyplývající nepřístupnosti příslušných lokalit u mostů, **mění se** po vzájemné dohodě obou Smluvních stran následující text předmětné Smlouvy o poskytování služeb takto:

Příloha č. 1
Specifikace služeb


Termín plnění:

Ukončení služeb: **do 31. 05. 2019**

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10. 08. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatel.

v Karlových Varech dne: 01 -03- 2019



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



v Karlových Varech dne: - 1 -03- 2019



KANCE
E
IČ

jednatel
Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.