

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno	:	Zdeněk Němec - BiTEST
Zastoupena	:	Zdeňkem Němcem
Sídlo, místo podnikání či bydliště	:	Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora
IČ	:	16536673
Zapsaná v	:	-

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 15.8.2016

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel o Objednatel uzavřeli dne 15.8.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a instalace hlasovacího a konferenčního systému v jednacím sále zastupitelstva MO Plzeň 3 (v budově na adrese sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany uzavřeli dne 27. 10. 2016 dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým byl upraven rozsah Díla.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se smluvní strany dohodly na další úpravě rozsahu Díla, konkrétně v části „řídící systémy“ kde je z důvodu technického řešení přípojných bodů nutno osadit systém s menší stavební hloubkou (Legrand) a v části „zvuk“ kde bylo upuštěno od dodávky SW pro převod mluv. slova do PC (bez náhrady), se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

- 2.2 *Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:*
- (a) *dodávku hlasovacího a konferenčního systému,*
 - (b) *montáž a instalaci hlasovacího a konferenčního systému,*
 - (c) *stavební práce související s umístěním hlasovacího a konferenčního systému,*
 - (d) *vedení místa provádění Díla do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením provádění Díla,*
 - (e) *provedení zkoušek, testovacího provozu a zaškolení obsluhy,*
 - (f) *účast technika na prvních dvou jednáních Zastupitelstva MO Plzeň 3 následujících po předání Díla – tj. na jednáních v termínech 28.11.2016 a na prvním jednání v roce 2017,*
 - (g) *oddělení korekce audio a video signálu a doplnění AV matice o samostatnou jednotku pro řízení audiosignálu (podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku).*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1. Cena Díla se sjednává ve výši 2.549.890,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát korun českých), a to jako cena nejdříve přípustná.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom a objednatel po dvou.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1. upravený výkaz výměr části „řídící systémy“
 2. upravený výkaz výměr části „zvuk“

V Plzni dne __. __. 2016

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Zdeněk Němec - BiTEST

starosta
Radislav Neubauer

Zdeněk Němec

Objednatel

Zhotovitel