

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Město Luhačovice

Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zastoupené: Ing. Marianem Ležákem, starostou města
IČO: 00284165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení: č. ú. 1409197309/0800, Česká spořitelna, a.s., Luhačovice

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Dušan Šišpera

Sídlo: 28. října 947, 688 01 Uherský Brod
IČO: 65321251
XXXXXXXXXX
živnostenský list: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.11.2018 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Revitalizace sídliště ul. Masarykova Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu časové náročnosti projednávání návrhů zhotovitele objednatel.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. III. Doba plnění se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

III.

Doba plnění

1. Dílo bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

- Podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 15.4.2019
- PD pro provedení stavby nejpozději do 15.8.2019.

- předání kompletních připomínek objednatele zhotoviteli/schválení návrhu dokumentace do: **10-ti dnů od předání návrhu dokumentace.**
- předání čistopisu kompletní projektové dokumentace do: **10-ti dnů od schválení dokumentace objednatelem.**

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech skutečností, které jsou obsaženy v tomto dodatku. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Luhačovicích dne 18.02.2019

V Uherském Brodě dne 19.02.2019

Objednatel

Město Luhačovice

Ing. Marian Ležák
starosta města

Zhotovitel

Ing. Dušan Šišpera