

Smlouva o dílo – dodatek č.1

Číslo objednatele číslo zhotovitele 2018/3310/0087
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

název: Obec Srch
sídlo: Pardubická 100, 533 52 Srch
IČ, DIČ: 002 74 283, CZ00274283
jednající: Ing. Lukáš Panchártek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:1207951369/0800
tel., fax: +420 602 136 558
e-mail: starosta@obecsrch.cz; podatelna@obecsrch.cz
id DS: kdaqbe3j

Zhotovitel:

název: Společnost pro Doubravice - Hrádek
sídlo: (na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 23.04.2018 mezi KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934 – vedoucí společník a SOVIS CZ, a.s., IČ:27532208 – společník)
sídlo: Rosice 151, 533 52 Pardubice
IČ: 46506934
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2435
statutární orgán: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
tel., fax: 466 822 640, 466 822 649
mobil: 466 822 640
e-mail: kvis@kvis.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2018

I. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou změny vycházející z odsouhlaseného Změnového listu č. 1. Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2018 („SoD“):

Čl. IV. Cena díla se mění takto:

Na základě Změnového listu č. 1 a Změnového rozpočtu č. 1 se doplňuje původní SoD a mění cena díla takto:

Cena díla bez DPH	13 399 738,92 Kč
Cena díla dle ZL č.1	840 152,07 Kč
Cena díla bez DPH – Dodatek č.1	14 239 891 Kč
Vyčíslení DPH	2 990 377,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 230 268,11 Kč

- Náklady *Změnového rozpočtu č. 1* jsou z hlediska financování akce prostřednictvím příspěvku ze SFDI vedeny jako **neuznatelné**, tudíž budou plně profinancovány obcí Srch a vůči SFDI nenárokovány.

II. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 k SoD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

4. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení SoD beze změny.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

Příloha č.2 – Změnový rozpočet č. 1

V Srchu dne 7.11.2018

V Pardubicích dne 7.11.2018

OBEC SPOLEČNOSTI
Pardubická 100 • 532 62 Srch
IČO: 00274283



Za objednatele

(01)
KVIS
KVIS Pardubice, s.r.o.
Zelenej louka, Pošta 154, 502 53 Pardubice



Za zhotovitele