

Číslo Prodávajícího:

Číslo Kupujícího:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o provádění elektrorevizí a poskytování elektromontážních a elektroinstalačních prací
v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu VZ-154/2018
„Revize elektrických zařízení vč. Elektromontážních a elektroinstalačních prací pro oblast východ“

Smluvní strany:

Prodávající:

Název / jméno:	HAKO plus s.r.o.
Sídlo:	Jateční 3501/47E, Ústí nad Labem, 400 01
Zastoupená:	Milanem Kolářem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ:	25447823 / CZ25447823
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoba:	██████████
Tel.:	██████████
Email:	██████████

dále jen „dodavatel“

Kupující:

Kupující:	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
IČ / DIČ:	00829013 / CZ00829013
Společnost zapsaná v:	OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 759
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████ ████████████████████
Kontaktní osoba ve věcech organizačních	██████████ ████████████████████

dále jen „odběratel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

(dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na změně Doby plnění smlouvy uvedené v čl. IV. smlouvy a upravují dobu plnění do 31. 5. 2019 nebo do vyčerpání ceny předmětu plnění 218 344,02 Kč včetně DPH.
- 1.2. Doba plnění smlouvy uvedená v čl. IV. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy mění:

Původní znění čl. IV. odst. 1. smlouvy: „Doba plnění této smlouvy je ujednána na dobu určitou do 31. 12. 2018.“ se mění na:

Nový text čl. IV. odst. 1. smlouvy: „Doba plnění této smlouvy je ujednána na dobu určitou do 31. 5. 2019 nebo do vyčerpání ceny předmětu plnění 218 344,02 Kč včetně DPH.

II. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující jako zadavatel veřejné zakázky.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Prodávající obdrží po jednom a kupující po dvou vyhotoveních dodatku. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že si obě strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Prodávající:

V Tepličkách, dne 31. 12. 2018

.....
Milan Kolář
jednatel společnosti

HAKO plus s.r.o. ④
Jateční 3501/47E, Ústí nad Labem
IČO: 25447823 DIČ: CZ25447823
Zapsána v OR u KS Ústí n. L.
oddíl C, vložka 18780

Kupující:

V Ústí nad Labem, dne 31. 12. 2018

.....
MUDr. Ilja Deyl
ředitel ZZS ÚK, p.o.

UDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13