

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy
č. PRK/61/02/008644/2017



na
„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci
akce ORG č. 0043363
„VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6– rekonstrukce fasády II.“

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **3L studio s.r.o.**
se sídlem: **Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa**
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 19364
zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek V.

Doba plnění

Z důvodu vyšší náročnosti a prodloužení realizace stavby je předpoklad prodloužení plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/008644/2017 o cca 2 měsíce, tj. do cca 20. 12. 2018.

článek VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK/61/02/008644/2017, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 20. 11. 2018, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH	75 000,- Kč
DPH 21%	15 750,- Kč
Odměna celkem	90 750,- Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
Odměna celkem	60 500,- Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH	125 000,- Kč
DPH 21%	26 250,- Kč
Odměna celkem	151 250,- Kč

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků a je podmíněna kladným výsledkem kolaudačního řízení. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 14.2.2019

V Praze dne 5.2.2019



[Redacted signature area]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
MHMP

[Redacted signature area]

3L studio s.r.o. ®
Přího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644

příkazník
Ing. Martin Šuma
jednatel společnosti
3L studio s.r.o.

Příloha č. 1 – nabídka společnosti 3L studio s.r.o. ze dne 20. 11. 2018

Nabídka

**Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP – pro realizaci akce ORG
č.: 0043363 „VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6 – rekonstrukce fasády II.“,
prodloužení realizace stavby**



Cenová nabídka

Dodavatel:

Název: 3L studio s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČ / DIČ: 254 62 644 / CZ254 62 644
Kontaktní adresa: Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
Odpovědná osoba: Ing. Martin Šuma, jednatel
Telefon: 724 340 239
Email: m.suma@3lstudio.cz
(dále jen Dodavatel)

Objednatel:

Název: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže
Sídlo / fakturační adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČ / DIČ: 00064581 / CZ00064581
Číslo bankovního účtu: ██████████
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Gangur, investiční specialista
Telefon: 236 005 956
Email: pavel.gangur@praha.eu
(dále jen Objednatel)

Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP – pro realizaci akce ORG č.: 0043363 „VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6 – rekonstrukce fasády II.“, prodloužení realizace stavby

Cenová nabídka č.: 003-090-2

Datum: 20. 11. 2018

Předmět nabídky:

- Předmětem nabídky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro objednatele v rozsahu daném uzavřenou smlouvou č. PRK/61/02/008644/2017 na období 10/2018 - 12/2018.
- Důvodem pro podání této nabídky je prodloužení termínu realizace výše uvedené akce.
- Rozsah plnění je identický k výše uvedené smlouvě pro dané celky, tj. zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti příkazce, zajištění technického dozoru stavebníka (příkazce), zajištění činností koordinátora BOZP.

Termíny plnění předmětu nabídky:

- Zahájení: 15. 10. 2018.
- Dokončení: v den řádného ukončení díla dle smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací (předpoklad 12/2018).
- Předpokládaná délka realizace: 2 měsíce.

Nabídková cena prací:

Celková cena bez DPH	50.000,- Kč	tj. 25.000,- Kč/měsíc
DPH 21 %	10.500,- Kč	
Celková cena vč. DPH	60.500,- Kč	

- Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností Dodavatele jako např. reprodukční technika, kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, ubytování, vybavení pracovníků apod.
- Cena nezahrnuje zpracování projektové dokumentace, rozpočtu projektu, studie, architektonického návrhu, odborného posudku apod.

Platební podmínky:

- Fakturace bude probíhat průběžně měsíčně v závislosti na termínech ze smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací.
- K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.
- Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

Požadavek na podklady:

- Žádný.

Informace:

- Po schválení nabídky bude Dodavatel předložena objednávka Objednatele v rozsahu této nabídky, příp. Dodavatel předloží Objednateli návrh smlouvy.
- Cenová nabídka má platnost 10 kalendářních dnů od data jejího vystavení.

Ing.
Martin
Šuma

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Šuma
Datum:
2018.11.20
11:03:28 +01'00'