

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: **2018/OŽPD/0091/DDIL**, ze dne 19.10.2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 18049 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou Městské části Prahy 9

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

se sídlem: Mělnická 73, 277 11 Libiš

IČ: 26763982,

DIČ: CZ26763982, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 92116

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Viktorém Karlíkem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preamble

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 10. 2018 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Parkoviště Jiřetínská, Praha 9“. Stavba byla zahájena dnem předáním staveniště, ke kterému došlo dne 26. 11. 2018. Stavba měla být dle čl. III.odst. 2 smlouvy dokončena do 100 dnů od předání staveniště. Stavba tak měla být dokončena do dne 6. 3. 2019. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín dokončení díla tak, že **dokončení a předání díla uvedené v čl. III., odst. 2 SoD se mění a nově zní následovně:**

„Zhotovitel dílo dokončí do 15. 4. 2019.“

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla. **Cena díla uvedená v čl. IV., odst. 1 a odst. 2 SoD se mění a nově zní následovně:**

1. „Základní cena bez DPH 17 963 643,32 Kč“

2. „Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.“

Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen za svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel