

Vzor dohody o narovnání

Dohoda o narovnání

(ke Smlouvě č. S911/2017/168)

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

*zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540*

a

STAMEX spol. s r.o.

IČO: 64084256

Březová čp.8, 747 44 Březová

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dohodu o narovnání:

1. Smluvní strany podepsaly mezi sebou dokument - smlouvu uvedenou v příloze této dohody (v textu této dohody jen „Smlouva“), přičemž výslovně prohlašují, že práva a povinnosti (závazky), jež měly Smlouvou mezi smluvními stranami vzniknout, tak jak by odpovídaly obsahu Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů, pokud by byla Smlouva účinná, zcela odpovídaly a odpovídají jejich skutečné, svobodné a vážné vůli.

2. Vzhledem ke způsobu, času anebo podobě uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, mají smluvní strany za sporná a pochybná veškerá práva a povinnosti (závazky), jež mezi nimi vznikly v souvislosti

s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných.

3. Za shora uvedené situace smluvní strany přistoupily k úpravě veškerých práv a povinností (závazků), jež jim vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných, a to tak, že veškerá takto vzniklá práva a povinnosti (závazky) se nahrazují takovými právy a povinnostmi, jež by stranám vznikly, a to ať již s ohledem na ustanovení Smlouvy či obecně závazného právního předpisu, pokud by Smlouva byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to se zřetelem k poskytnutí (učinění) anebo neposkytnutí (neučinění) plnění anebo ostatních úkonů Smlouvou předpokládaných, jakož i ke všem ostatním skutečnostem, jež nastaly nebo nenastaly od okamžiku podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Pro vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že smluvním stranám budou v souvislosti se shora uvedeným rovněž v budoucnu příslušet veškerá taková práva a povinnosti, jako by byla Smlouva řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to přinejmenším z titulu této dohody o narovnání.

4. V případě, že by byla tato dohoda shledána neexistentní, neplatnou anebo neúčinnou, a to ať již z části nebo celá, odpovídá vůli obou smluvních stran, že učiní vše tak, aby účinky touto dohodou zamýšlené nastaly, což smluvní strany stvrzují nejen touto dohodou, ale zavazují se k tomu rovněž shodnými jednostrannými projevy vůle o témže obsahu vzájemně doručeními, jež tento dokument rovněž představuje.



5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Frýdku-Místku, dne 26 -02- 2019

V Březové, dne:

27 -02- 2019

Za smluvní strany



jednatel firmy

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2017/168

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [redacted] pověřený řízením

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

STAMEX spol. s.r.o.

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová č.p. 8, 747 44 Březová

Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Nad Vodojemem“ číslo S911/2017/168 ze dne 23.8.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/168 ve výši:

3 507 184,63 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/168

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-11 914,74 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1
68 344,17 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1

56 429,43 Celkem Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/168 včetně dodatku č.1.

3 563 614,06 ,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:

Bude provedeno zpevnění zemní krajnice se zhutněním v km 0,882 – 1,143 (cca 261m).
V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výše jmenovaném úseku neodpovídá hornina zatřídění dle PD. Jedná se minimálně o jednu třídu tvrdší horninu. Proto budou zemní práce na příkopech zatříděny v kategorii 4 a 5, namísto kategorie 3.


Dále bude prodloužen **termín řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3.**

Nový termín řádného dokončení díla je stanoven na 15.6.2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/168 ze dne 23.8.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne: 9.5.2018



jednatel firmy

Ve Frýdku - Místku, dne: 9.5.2018



ředitel KR Frýdek-Místek

Položkový rozpočet

S:	LC Nad vodojemem - méněpráce
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 914,74
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	135,64000	64,85	8 796,25
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	27,12800	21,69	588,41
3	131201101	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,94200	85,94	854,42
4	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,98800	12,54	24,93
5	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	8,81100	160,63	1 415,31
6	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,76200	133,61	235,42

Položkový rozpočet

S:	LC Nad vodojemem - vícepráce
-----------	------------------------------

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				29 260,72
1	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	45,21400	115,97	5 243,47
2	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	9,04300	22,74	205,64
3	131301101	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,31400	125,73	416,67
4	131301109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	0,66200	25,90	17,15
5	132301101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	2,93700	293,86	863,07
6	132301109	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	0,58700	206,04	120,95
7	122401102	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	90,42600	175,22	15 844,44
8	131401101	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,62800	374,63	2 483,05
9	132401101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	5,87400	692,25	4 066,28
Díl:	5	Komunikace				39 083,45
1	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním km 0,882-1,143:261,00*0,75	m3	195,75000	199,66	39 083,45

celkem: 68 344,17

