

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2018/OSMI/sml.

Název stavby: „Stavební úpravy ZŠ ve Vodňanech“

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.,
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČO: 270 94 359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 27/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 14. 6. 2018, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 11. 2018 **se nahrazují body:**

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **ACG-Real a.r.o.**

se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6 **PŮVODNĚ**
Velehradská 1735/2, 130 00 Praha 3 **NOVĚ**

zápis v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze ze dne 11.11.2003 v odd. C
vložce 95793

Zastoupený: [REDAKCE] **NOVĚ**
Martinem Svobodou

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

Dodavatel je/není plátcem je plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Telefonní spojení: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

a

7.2. Cena díla, odst. 7.2.1. tímto novým zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	5 589 167,25 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 173 725,12 Kč</u>
Cena s DPH	6 762 892,37 Kč

Cena díla se snižuje o 69 472,72 Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 2019

Vdne 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Milan Němeček,
starosta města

.....
Martin Svoboda,
jednatel