

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1806/K1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany :

1. Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda rady VSOZČ
IČ: 47 70 05 21
DIČ: CZ47700521
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : **MOBIKO Plus a.s.**
Se sídlem: Hranická 293/5, 75701 Valašské Meziříčí
vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 2634 ze dne 21.11.2002
IČ: 267 88 675
DIČ: CZ26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1806 /K1 ze dne 4.5.2018 následovně :

Článek III. *Cena za sjednané dílo* se z důvodu méněprací mění a nově zní takto :

Cena je platná pro období do 31.12.2019 a je specifikována o této výši :

	původní cena	nová cena dle Dodatku č.1
cena celkem bez DPH	5 086 554,60 Kč	4 726 393,56 Kč
DPH 21%	1 068 176,47 Kč	DPH 21 % 992 542,65 Kč
Celkem s DPH	6 154 731,07 Kč	5 718 936,21 Kč

Slovy : **pětmilionůsedmsetosmnácttisícdevětsetřicetšest** korun včetně DPH je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele, doplněného seznamem prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1 jsou :

Příloha č.1 ... Souhrnná tabulka

Příloha č.2 ... Změnový list č.1

Dne:
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:

.....
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Předseda Rady VSOZČ

.....
MOBIKO Plus a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

Příloha č.1

C. SOUHRNNÁ TABULKA Staré Sedliště, Úšava – tlaková kanalizace

Popis	smluvní cena	méně práce	
Řad V1	2 844 548,87	- 297 402,96	2 547 145,91
Odbočky z řadu V1	396 091,25		396 091,25
Řad V1-1	455 873,26	- 62 758,08	393 115,18
Odbočky z řadu V1-1	130 641,59		130 641,59
Řad V1-2	304 653,21		304 653,21
Odbočky z řadu V1-2	58 572,57		58 572,57
Řad V1-3	43 681,30		43 681,30
Odbočky z řadu V1-3	7 267,88		7 267,88
Řad V1-4	147 468,63		147 468,63
Odbočky z řadu V1-4	24 887,32		24 887,32
Řad V2	365 043,62		365 043,62
Odbočky z řadu V2	85 825,1		85 825,1
VRN Vedlejší a ostatní náklady	222 000		222 000
CELKEM	5 086 554,60	360161,04	4 726 393,56