

Ev. číslo Objednatele: SO2018-039-01

Dodatek č.1

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany

ČR – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha
Jednatel: RNDr. Jiří Slovák, ředitel
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 66000769

dále jen Objednatel na straně jedné

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Obchodní divize: divize EBS
Jednatel: Ing. Vít Ševčík, obchodní ředitel EBS, na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SO2018-039 ze dne 16.5.2018.

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních či změnách smlouvy:

1. Preambule

1.1. Zhotovitel konstatuje, že s účinností od 1. září 2018 proběhly následující změny na straně Poskytovatele:

- Došlo ke sloučení fúzí několika společností, včetně společnosti AutoCont CZ a.s., do nástupnické společnosti AUTOCONT a.s., která se stala jejich univerzálním právním nástupcem.
- Na společnost AUTOCONT a.s. tak přešel veškerý majetek a veškeré smluvní závazky všech slučovaných společností.
- Důsledkem jsou nové identifikační údaje Zhotovitele:
 - **název obchodní společnosti:** AUTOCONT a.s.,
 - **sídlo společnosti:** Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 - **IČ společnosti:** 04308697,

-
- | | |
|---------------------|---------------|
| - DIČ společnosti: | CZ04308697, |
| - bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX. |

2. Termíny Plnění, harmonogram Projektu

- 2.1. V článku 5 odstavci 5.1 se mění termín dokončení Díla z důvodu nutnosti detailnější analýzy agend. Nové znění odstavce 5.1 je tedy následující:

Smluvní strany dohodly následující termíny a ukončení pro jednotlivé části Díla:

- Dílo bude ukončeno do 31.3. 2019, pokud nebude oběma smluvními stranami domluveno jinak.

3. Účinnost

- 3.1. Účinnost tohoto dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo č. SO2018-039 je od 31.12. 2018.

V Praze, dne 31.12. 2018

V Praze, dne 31.12. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele