



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: **18-313**

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Multifunkční prostor pro odborný výcvik“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

se sídlem: Pražská 38 b, 642 00 Brno-Bosonohy

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00173843

CZ00173843

dále jen „**Objednatel**“

SKR stav, s.r.o

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:


DIČ:

269 61 474

CZ26961474

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má právní osobnost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

Dílo: „Multifunkční prostor pro odborný výcvik“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedené úpravě rozsahu stavebních prací, kterou se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění této smlouvy se upravuje v položce provedení vnějších zpevněných ploch – komunikací. S ohledem na zjištěné skutečnosti, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy se tímto z rozsahu prací vyjímají práce týkající se provedení komunikací. Po odkrytí pláně pro výstavbu zpevněných ploch byly zjištěny výrazně horší základové poměry, než ty které byly uvedeny v IGP z roku 2016, na základě kterého byly navrženy konstrukční skladby komunikace v PD. Zjištěné skutečné geologické poměry neumožňují s ohledem na klimatické podmínky zhutnění zeminy pláně na projektem požadované hodnoty. Položky týkající se komunikací budou vyjmuty z projektu. Komunikace budou provedeny samostatně v rámci nové veřejné zakázky v termínu, umožňujícím provedení těchto prací. Specifikace změny rozsahu prací je zřejmá ze změnového listu a oceněného výkazů výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

III. Cena za dílo

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena díla dle smlouvy:	24 515 727 Kč bez DPH
Cena celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH (21 %)	23 907 345,37 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č. 2 včetně DPH	28 927 887,90 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


IV. Závěrečné ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Příloha č. 1 Změnový list č.2

V Brně dne: 25.2.2019.

za Objednatele:



V Brně dne: 25.2.2019

za Zhotovitele:

