

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
**Ing. Vladimír Seidl**  
**I.P. Pavlova 2/1786**  
**120 00 Praha 2**

Naše značka/Our Ref. 311/19/LP INV/LP RZN

Vyřizuje/Responsible: 

Dne/Date: 29.1.2019

## Věc: Poptávka na doplňkovou projektovou činnost č. 1

Vážený pana řediteli,

V souladu s uzavřeným Dodatkem č. 6 (ev. č. Objednatele 022400646) ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně“ si Vás dovoluujeme požádat po předložení cenové nabídky na provedení doplňkových projektových činností dle čl. č. 1.1.1.4 Dodatku č. 6. v níže popsáném rozsahu a specifikaci:

- i) Úprav dvou mostů přes komunikaci D6 v projektové dokumentaci pro územní řízení „Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100m, letiště Praha, Ruzyně“ (dále jako „DÚR“) označené jako stavební objekty SO 203-100 a SO-204-100. Úprava těchto mostů spočívá ve změně jejich šířkového uspořádání, kdy z ohledu na vyvolané potřeby Objednatele je třeba stávající návrh mostů ze šířkového uspořádání 2 x 4,0 m šířky pruhu, upravit na uspořádání 2 x 4,5 m šířky pruhu (včetně 2 x 0,5m postranní pásy) a středního dělicího pruhu šířky 0,5m pro umístění plotu hranice SRA. Specifikace úpravy viz Příloha č. 1 této poptávky.
- ii) Úprava vedení obvodové vnitřní komunikace u prahu THR 24L vzhledem k trvalící nemožnosti dohody s vlastníkem dotčeného pozemku. Cílem úpravy bude zajištění přístupu k předmětnému pozemku bez omezení z veřejně přístupné komunikace. Specifikace úpravy viz Příloha č. 2 této poptávky.
- iii) Úprava vedení VTL plynovodu v dokumentaci DÚR označené jako SO-551-400 a SO-552-400 vzhledem k nesouhlasu majitelů pozemků s umístěním trvalého záboru vedení VTL plynovodu. Specifikaci úpravy viz Příloha č. 3 této poptávky.

Počet vyhotovení se vzhledem ke specifikaci úprav a vlivu na projektovou dokumentaci DÚR upravuje na předání pouze v elektronické podobě: 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu \*.pdf a 1x digitální editovatelná forma ve formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg zaslané elektronickou formou komunikace na zástupce Objednatele (Ing. Pavel Morávek).

Součástí doplňkové projektové činnosti je její zapracování do aktuální projektové dokumentace DÚR,



Příloha č. 1 – Specifikace úpravy stavebních objektů SO-203-100 a SO-204-100  
Příloha č. 2 – Specifikace úpravy obvodové vnitřní komunikace u prahu THR 24L  
Příloha č. 3 – Specifikace úpravy vedení VTL plynovodu

111



