

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 11/OU/731049/2018/75
název akce: HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490
Uzavřené dne: 12.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

I [redacted] vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: [redacted] jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [redacted] e-mail.: [redacted]

bankovní spojení: K [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci ohlášení a provádění stavby na akci „HB Struhařský potok, ř.km 2,940 – 3,490“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **328 200,- Kč** bez DPH.

II.

V rámci stavby je plánováno uložení výkopku na lesním pozemku, čímž dojde k zásahu do VKP. Dle požadavku Odboru životního prostředí Městského úřadu Podbořany je nutné provedení biologického posouzení dotčených pozemků a zajištění povolení k zásahu do VKP.

Stavební úřad požaduje povolení uložení přebytečného výkopku formou územního rozhodnutí. Zajištění rozhodnutí o umístění stavby pro uložení výkopku nebylo součástí uzavřené smlouvy o dílo, a tudíž nebylo zahrnuto v časovém plánu projektu. Zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí nepředstavuje zvýšené náklady zhotovitele a nemá tedy vliv na cenu díla.

Z těchto důvodů dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání projektové dokumentace **nejpozději do 31.08.2019**.

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 08-03-2019

V Praze dne 07-03-2019



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

