

CENOVÁ KALKULACE

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s.
část 4 - Spisová služba, eIDAS a Document management systém**

Zadavatel:	Nemocnice Prachatice, a.s.	IČO:	260 95 165
Spisová značka:	B 1461 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích	Den zápisu:	30. září 2005
Sídlo:	Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01		
Zastoupený:	Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předseda představenstva MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva		

Produkt	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Spisová služba, eIDAS a Document management systém – celkem licence dle zadávacích podmínek	592 145 Kč	716 495,45 Kč
Implementace – celkem implementace dle zadávacích podmínek	775 000 Kč	937 750,00 Kč
Servisní podpora na 12 měsíců celkem	668 140 Kč	808 449,40 Kč
Cena celkem bez DPH	2 035 285,00 Kč	
DPH 21%	427 409,85 Kč	
DPH 15%	0,00 Kč	
Cena celkem s DPH		2 462 694,85 Kč

Cena servisní podpory není hrazena z projektu IROP, cenu bude hradit zadavatel

Podrobný harmonogram:

Etapa		Provádí	Začátek etapy	Konec etapy
Start projektu	Zahájení prací	Uchazeč / Zadavatel	Den D ¹	
Analýza		Uchazeč	D + 1	D + 20
Instalace	Instalace DMS ELO + Sign for ELO + UDS + Spisová sl.	Uchazeč	D + 21	D + 22
Implementace systému	Implementace systému DMS ELO	Uchazeč	D + 23	D + 65
Školení klíčových uživatelů		Uchazeč	D + 66	D + 70
Testování	Testování klíčovými uživateli	Zadavatel	D + 71	D + 80
Zpracování připomínek		Uchazeč	D + 81	D + 95
Školení běžných uživatelů		Zadavatel	D + 96	D + 110
Příprava go live	Přenos na produkční prostředí	Uchazeč / Zadavatel	D + 111	D + 120
Produkční provoz		Zadavatel	D + 121	

¹ Den D je den podpisu smlouvy, nebo den dohody spuštění prací. Přičtená čísla jsou počty pracovních dnů. K délce projektu je tedy potřeba připočít soboty, neděle a pracovní svátky. Přesný harmonogram bude stanoven na prvním zasedání ŘTP.

