

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování „Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž“
č. smlouvy objednatele: SML/691/2018 (dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 05.09.2018 mezi smluvními stranami:

1. Objednatel

název: Město Kroměříž
sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ: 00287351
DIČ: Město Kroměříž není plátcem DPH
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx
za Objednatele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města –
Odpovědný zástupce

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel

název: UDIMO spol. s r.o.
sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
statutární orgán: Ing. Petr Macejka, Ph.D. – jednatel
IČ: 44740069
DIČ: CZ44740069
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vločka 2176

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace a věcech technických týkajících se této smlouvy (kontaktní osoba):

Ing. Petr Macejka, Ph.D., tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „dodavatel“)

společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s odst. 3 čl. XV. (Závěrečná ustanovení) smlouvy na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodů překážek na straně objednatele, a to konkrétně s ohledem na volby do zastupitelstev obcí v měsíci říjnu 2018, kdy se skončením funkčního období zastupitelstva starého skončilo i funkční období členů dosavadního řídicího výboru a až do doby ustavení nového zastupitelstva a ustavení řídicího výboru s novými členy, nemohl tento řídicí výbor zasedat a vykonávat mu svěřené úkoly stanovené v souvislosti s plněním účelu této smlouvy, se mění průběžné termíny pro plnění dle smlouvy (tj. termín zpracování analytické části PUMM a termín návrhu PUMM) a dále z důvodu nemožnosti provedení kordonového průzkumu metodou sčítání vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit součinnost škol, spočívající v poskytnutí studentů, kteří by sčítání prakticky provedli v termínu do 15.11.2018.
2. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku se mění odst. 1 čl. III. (Doba plnění a časový harmonogram realizace předmětu plnění) smlouvy následovně:

„1. Doba plnění podle této smlouvy je stanovena takto:

Předpokládané zahájení realizace:	<i>dnem podpisu této smlouvy</i>
Požadovaný termín dodání předmětu plnění:	do 13. 12. 2019
Termín zpracování analytické části PUMM:	do 30. 06. 2019
Termín návrhu PUMM (vč. návrhu akčního plánu k veřejnému projednání):	do 15. 10. 2019

Termín dopracování návrhové části vč. akčního plánu: do 13. 12. 2019

Postup zpracování a projednání Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž bude mít následující fáze:

- *podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a předání podkladů, vstupní výrobní výbor,*
- *vypracování analytické části (průzkum dopravního chování přednostně) včetně SWOT analýzy každého dopravního subsystému i komplexně celého systému dopravy ve městě Kroměříž,*
- *projednání SWOT analýzy v odborných pracovních skupinách, s příslušnými orgány a její eventuální úpravy,*
- *prezentace výsledků analýzy veřejnosti ve spolupráci se subjektem zabezpečujícím publicitu PUMM*
- *zpracování alternativních scénářů, projednání scénářů s veřejností,*
- *výběr varianty scénáře k rozpracování,*
- *vypracování konceptu návrhové části včetně Akčního plánu udržitelné městské mobility Kroměříž,*
- *projednání konceptu návrhové části s příslušnými orgány,*
- *prezentace konceptu návrhové části veřejnosti ve spolupráci se subjektem zajišťujícím publicitu PUMM,*
- *podání žádosti o Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA),*
- *vypracování finálního Akčního plánu udržitelné městské mobility Kroměříž,*
- *prezentace finálního Akčního plánu udržitelné městské mobility Kroměříž veřejnosti ve spolupráci se subjektem zajišťujícím publicitu PUMM,*
- *schválení Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž volenými orgány města;“*

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží dodavatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 22. 2. 2019

V Ostravě dne 19. 2. 2019

objednatel:

dodavatel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Petr Macejka, Ph.D.
jednatel