

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0048/19/SML

„Oprava havarijního stavu stoupaček ul. Riegrova 312“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík

- ve věcech technických: Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 731 626 988

e-mail: radim.kral@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

Dodavatel:

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. David Nejez

tel.: 603 263 101

fax:

e-mail: nejez@nejez-stavitel.cz

/dále jen „dodavatel“/

2. ROZSAH DODATKU

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III odst. 1.

V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které navýšily rozpočet prací. Toto navýšení činí 62 042 Kč bez DPH. Celková částka z původních 115 773,00 Kč bez DPH bude tedy zvýšena na **177 815 Kč bez DPH.**

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tiskově dne

20.2.2019

20.2.2019

za objednatele
Ing. Václav Drhlík
vedoucí odboru OSMKS

za dodavatele
Leoš Nejez

