

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 11. 12. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Zkvalitnění polytechnické výuky na ZŠ Praha – Lipence“

mezi:

Městskou částí Praha – Lipence

IČO: 00241431

(kupující)

a

firmou HELAGO-CZ, s.r.o., Hradec Králové

IČO: 25963961

(prodávající)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je, po dohodě obou smluvních stran, změna **Článku III**, doby plnění, **v odstavci 3.1** původní Kupní smlouvy.

Z důvodu zpoždění probíhajících stavebních prací, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž dokončení je nezbytné pro možné plnění předmětu této smlouvy, se obě výše uvedené smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

Nová doba plnění: **do 28.2. 2019**

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku.


Obě smluvní strany tímto potvrzují autentičnost Dodatku č.1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Hradci Králové dne: 25.1.2018

V Praze dne:

Za prodávajícího:

Ing. Pavel Kahl, jednatel



Za kupujícího:

Ing. Karin Tvrdá, starostka

