

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 10. 9. 2018 Č. 2018/1/18**  
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov  
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,  
oprávnění jednat ve věcech technických: Hana Longínová,  
tel.: + 420 725 949 600; e-mail: [majetek@jundrov.brno.cz](mailto:majetek@jundrov.brno.cz)  
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno  
IČO: [REDAKCE]  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDAKCE]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** HBH Projekt spol. s r.o.  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Jednající: [REDAKCE]  
tel.: 544520561, e-mail: [hbh@hbh.cz](mailto:hbh@hbh.cz)  
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Ing. Jaroslav Heinrich  
Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno  
Se sídlem: 44961944  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
Plátce DPH: ano  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

I.

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/18, ve znění dodatku č. 1, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zpracování technické studie organizace dopravy v MČ Brno-Jundrov“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění dle Smlouvy tak, že čl. V. Smlouvy nadepsaný „Doba plnění“ zní nově takto:

„V.

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 30. 4. 2019. Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele podle čl. III. této smlouvy.“
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

**D o l o ž k a**

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 6. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 20. 2. 2019 pod bodem C) 2).

V Brně dne **26 -02- 2019**

V Brně dne **06 -03- 2019**



**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-Jundrov**  
Ivana Fajnorová  
starostka MČ Brno-Jundrov  
(za objednatele)  
Statutární město Brno  
Městská část Brno - Jundrov  
Veslařská 56, 637 00 Brno



**HBH Projekt spol. s r.o.**  
jednatel společnosti  
(za zhotovitele)