

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. objednatele: 3510  
č. zhotovitele: 18/2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

**mezi smluvními stranami**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín  
IČO: 70887306  
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



Dat. Schránka: z3paa5u  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání/ Uherskobrodská 984, 763 26, Luhačovice  
Kontaktní adresa: Uherskobrodská 984, 763 26, Luhačovice  
IČO: 02286424  
DIČ: CZ02286424

Jejíž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon/Fax:

Datová schránka: vgs48iq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 80610

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Z důvodu nemožnosti včasného plnění, způsobené průtahy při odkupu části sousedního pozemku a zřízení užívacího práva k částem dvou sousedních pozemků, je nutné prodloužit některé z termínů uvedených v článku II. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 24.1.2018 u akce „**Stanice Bystřice pod Hostýnem – výstavba nové stanice P1 – projektová dokumentace**“, a to bez vlivu na cenu díla.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým dojde k následující změně části článku II. bodu 1. smlouvy, takto:

Článek II.  
**Termín plnění, předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost zakončená územním rozhodnutím	8.7.2019
Inženýrská činnost zakončená stavebním povolením	předpoklad 9.8.2019
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) s oceněným i neoceněným soupisem prací, dodávek a služeb	26.8.2019

**III.**

Ostatní termíny a ustanovení uzavřené výše konkretizované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Ve Zlíně dne 11. 03. 2019

V Luhačovicích dne 22. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

