



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 8. 10. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Eduard Jozífek
Tel:	564 602 419 nebo 564 650 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Bačina s.r.o.
IČO:	03516512
DIČ:	CZ 03516512
se sídlem:	U Agrostroje 920, 393 01
zastoupený:	Zdeněk Bačina – jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Zdeněk Bačina – jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Zdeněk Bačina – jednatel společnosti
tel./fax:	777 871 477
osoba pověřená vedením stavby:	Ota Hanousek, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	ČSOB Pelhřimov
číslo účtu:	266948552/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka C 24440

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení díla, změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody v souladu s čl. 3.4. a 13.1. na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště; odst. 3.3 se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla jako celku se sjednává nejpozději do 31.03. 2019

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 5 598 685,22 Kč
slovy: Pětmilionpětsetdevadesátosmtisícšestsetosmdesát,22/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 5 476 430,00 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 153 303,72 Kč

Cena méněprací bez DPH: -31 048,50 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 122 255,22 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 5 598 685,22 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.


Příloha: 1) Změnový rozpočet

1 - -03- 2019

Pelhřimov,

za zhotovitele:

**Bačina**
stavební firma s.r.o.
Pelhřimov
Bačina s.r.o.
U Agrostroje 920
393 01 Pelhřimov
IČO: 03516512, DIČ: CZ03516512



p. Zdeněk Bačina
jednatel společnosti

04. 03. 2019

Jihlava,

za objednatele:


**Kraj Vysočina**
Jiřkova 57, 587 33 Jihlava


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků

Rekapitulace změn

		Méněpráce	Vícepráce
Objekt: Vícepráce 1	22 768,82	-19 200,00	41 968,82
Objekt: Vícepráce 2	41 733,20		41 733,20
Objekt: Vícepráce - drenáž	26 889,14		26 889,14
Elektroinstalace VCP	18 626,74		18 626,74
VCP změna a doplnění kabelových tras	12 237,32	-11 848,50	24 085,82
Celkem	122 255,22	-31 048,50	153 303,72



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní						18 199,50	0,000
1	612481211RT 8	Natažení stěn do stěrkového tmelu <i>přechody materiálů, kouty, rohy</i>	m2	165,450	110,00	18 199,50	0,000
63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 232,63	0,000
2	63-01	Zabetonování žebra strop	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
3	631315621R0 0	Mazanina betonová tl. 8cm C 20/25 <i>Včetně vytvoření dilatačních spár bez zaplnění</i>	m3	0,370	3 360,00	1 243,20	0,000
4	631319175R0 0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,370	55,75	20,63	0,000
5	631362021R0 0	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,010	26 880,00	268,80	0,000
64 Výplně otvorů						15 900,00	0,510
6	64-01	dodání a montáž zárubní na <u>pouzdra</u>	ks	3,000	5 300,00	15 900,00	0,000
713 Izolace tepelné						1 894,19	0,008
11	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,070	17,80	72,45	0,000
12	631509800	<i>dodávka vata tl.20 mm</i>	m2	4,151	144,00	597,74	0,008
13	713191100RT 9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	4,250	288,00	1 224,00	0,000
766 Konstrukce truhlářské						-19 200,00	0,000
28	PC 10900	Systém WC kabina - vysokotlak laminát HPL tl. 12 mm, dveře, kování, komplet die T/9	kus	-1,000	19 200,00	-19 200,00	0,000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 725,00	0,000
19	979081111R0 0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,780	98,00	74,88	0,000
20	979081121R0 0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	21,840	6,72	146,76	0,000
21	979082111R0 0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	0,780	288,00	224,64	0,000
22	979082121R0 0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	3,180	96,00	305,28	0,000
23	979990001R0 0	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad ze stavby, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	0,780	1 248,00	973,44	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						1 017,50	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 017,50	0,000
25	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,370	2 750,00	1 017,50	0,000
Celkem						22 768,82	0,518

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků

Objekt: Vícepráce 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2019

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
94		Lešení a stavební výtahy				38 691,20	0,000
2	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m	m	14,400	48,00	691,20	0,000
	Z5	Doplnění ocelových konstrukcí dle návrhu, povrchové provedení pozink	ks	2	19 000,000	38 000,00	150,00
PSV		Práce a dodávky PSV				3 042,00	0,01
783		Dokončovací práce - nátěry				3 042,00	0,01
19	783823131	Penetrační nátěr	m2	26,000	32,40	842,40	0,001
20	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek	m2	26,000	84,60	2 199,60	0,011
Celkem						41 733,20	0,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - Výdejna Mléko
Objekt: Vícepráce - drenáž

Ověřeno:
Zhotovitel:
Město:

Zpracoval:
Datum: 28. 2. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Mantáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 448,00	14 751,64	16 199,64		1,024
1 Zemní práce							0,00	4 650,00	4 650,00		0,000
1.002	113152112		Odstřelení podkladu zpevněných ploch z kamenných drocených	m ³	15,000	277,00	0,00	4 155,00	4 155,00	0,000	0,000
2.221	113202111		Výhrubení okrajů krasníků obrubníku složených	m	10,000	49,50	0,00	495,00	495,00	0,000	0,000
2 Zakládání							448,00	3 926,51	4 377,51		0,014
3.002	211531111		Vyplnění odvodňovacích žaber nebo trativodů kamenivem hrubým drozným frakce 16 až 63 mm - výz.24 materiál původní	m ³	15,000	221,00	0,00	3 326,35	3 326,35	0,000	0,000
4.002	211971121		Zřízení opětlátní žaber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu šířkou pŕes 1,2 š do 2,5 m	m ²	28,000	21,47		601,16	601,16	0,000	0,009
6.693	687111420		tenzile GEORLTEX 63 63/20 200 g/m ² na š 6 8 m	m ²	28,000	15,60	448,00	0,00	448,00	0,000	0,009
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 000,00	1 382,60	2 382,60		1,010
6.231	616331112R		Opeszení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční oplou s dodávkou	m	19,000	238,26	1 000,00	1 382,60	2 382,60	0,101	1,010
997 Přesun sutě							0,00	4 789,53	4 789,53		0,000
7.R	979081111R0	0	Odvoz sutě a vypoř. hmot na skládku do 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	21,550	0,00	0,00	2 088,60	2 088,60	0,000	0,000
8.R	979081121R0	0	Přijatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz sloupec hmotnost	t	109,200	0,72	0,00	733,62	733,62	0,000	0,000
			21,84 * 5		109,200						
9.002	997002611		Nakládání sutě a vyboření hmot	t	21,550	62,20	0,00	1 966,91	1 966,91	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							2 142,00	927,50	10 669,50		0,073
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 142,00	927,50	10 669,50		0,073
10.711	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svstě ze studené nářerem penetračním	m ²	25,000	17,40	0,00	435,00	435,00	0,000	0,000
11.711	111621500		lak asfaltový ALP9 (MJ 1) bar 9 kg	t	0,030	49 700,00	1 491,00	0,00	1 491,00	1,000	0,030
12.711	711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti plstý na sucho svstě AJP nebo tkaninou	m ²	25,000	19,70	0,00	492,50	492,50	0,000	0,000
13.628	628111200		lak asfaltový A330	m ²	30,000	22,70	681,00	0,00	681,00	0,001	0,012
			25 * 1,2		30,000						
14.711	711132220		izolace prot zemní vlhkosti na svstě ploše na sucho plstý TECHNODREN včetně ukončovací lišty	m ²	30,000	254,00	0,00	0,00	7 620,00	0,001	0,023
Celkem									28 889,14		1,096

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků

Část: Elektroinstalace VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 626,74 0,112

742 Elektroinstalace 18 626,74 0,112

1	742220235R	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	1,000	931,70	931,70	0,000
2	35835202R	dveřní kontakt magnetický DKMG	kus	1,000	1 642,96	1 642,96	0,000
3	742220001	Montáž ovladače	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	0,000
4	35717561R	nástěnný displayový ovladač Ditronic Touch, včetně čidla	kus	1,000	8 637,97	8 637,97	0,095
5	742121001R	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	12,000	20,35	244,20	0,000
6	34121015R	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	12,000	13,53	162,36	0,000
7	742330024R	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	1 507,00	1 507,00	0,000
8	34561681R	patch panel 24/Cat. 5e	kus	1,000	2 510,75	2 510,75	0,000
9	742122001R	Zakončení kabelu na Patch panelu	kus	1,000	19,80	19,80	0,000

Celkem 18 626,74 0,112

PSV Práce a dodávky PSV

12 237,32 -0,120

741 Elektroinstalace

12 237,32 -0,120

1	741122611R	Montáž kabel CXXH-R-J 3x1,5 uložený pevně	m	81,000	34,78	2 815,56	0,000
2	34111030	kabel silový CXXH-R-J 3x1,5	m	81,000	19,03	1 541,43	0,010
3	741910601R	Montáž kabelová trasa na příchytkách	m	81,000	13,64	1 104,84	0,000
4	35432540R	příchytka kabelová 11-18mm	m	81,000	16,39	1 327,59	0,006
6	460680172	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	111,10	333,30	0,000
7	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	3,000	1 144,00	3 432,00	0,000
9	741122642R	Montáž kabel CXXH-R-J 5x6 mm2 uložený pevně	m	-35,000	31,80	-1 106,00	0,000
10	34111100R	kabel silový CXXH-R-J 5x6mm2	m	-35,000	87,50	-3 062,50	-0,019
11	741122643R	Montáž kabel CXXH-R-J 5x10 mm2	m	45,000	38,28	1 722,80	0,000
12	34111076R	kabel silový CXXH-R-J 5x10 mm2	m	45,000	156,20	7 029,00	0,028
15	741122824R	Montáž kabel CXXH-R-J 5x25 mm2 uložený pevně	m	10,000	38,28	382,80	0,000
16	34111610R	kabel silový CXXH-R-J 5x25mm2	m	10,000	342,78	3 427,60	0,016
13	741120303R	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	10,000	27,50	275,00	0,000
14	34142160R	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	10,000	69,41	694,10	0,003
17	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vika	m	-15,000	172,00	-2 580,00	0,000
18	34575495R	Kabelový žlab 150/60, včetně nosných konstrukcí a montáže	m	-15,000	340,00	-5 100,00	-0,180

Celkem

12 237,32 -0,120