

Smlouva o dílo č. 64481/2018 P18V00000017

Dodatek č. 1

Název akce: PD – veřejné prostranství vnitrobloků Albrechtická v Krnově

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, lstyskala@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

2. Dodavatel:

Dodavatel: VIAT, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno
Zastoupen: Jednatel Ing. Petrem Guňkou
IČO: 05705398
DIČ: CZ05705398
Zapsán v obch. rejstříku: Oddíl C, vložka 97474, vedená u Krajského soudu v Brně
Pověřen k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Guňka

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dle § 2586 a násl tohoto zákoníku.

Z důvodu nutnosti (na základě požadavku objednatele) projednání projektové dokumentace s občany města Krnova, ve veřejném jednání a s tím související zdržení inženýrské činnosti (PD bude projednána s dotčenými orgány a majiteli inženýrských sítí, až po projednání s občany a zpracování případných připomínek občanů), se smluvní strany dohodly následovně:

Městský úřad Krnov
Doručeno: 28.02.2019 10:34:30
KRN0VZ-16896/2019
listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



VI. Harmonogram plnění díla

Práce na realizaci předmětu budou zhotovitelem započaty ihned po podpisu smlouvy.

Inženýrská činnost k DÚR včetně podání žádosti o ÚR: do 28.04.2019
Technická část PDSP a inženýrská činnost vč. podání žádosti o SP: 30 dnů od vydání ÚR
PDPS: 30 dnů od vydání SP

V ostatních ujednání zůstává původní smlouva o dílo beze změny.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 123/3 ze dne 14.01.2019.

V Krnově dne 11.3.2019



Objednatel: *[Signature]*
osobní údaje
Ing. Tomáš Hradil
Starosta města

V Krnově dne 25.07.2019

Zhotovitel: *[Signature]*
osobní údaje
www.viab.cz
Guňka