

OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19-796400287/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 5632036389/0800

ČÍSLO: **OBJ/314/2019**

LIBEREC 1. 3. 2019

VYŘIZUJE/LINKA: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Předmětem objednávky je realizace díla „Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019“ (dále také „Soutěž“) a redesign webových stránek soutěže. **Hlavním cílem a účelem objednávky je zajistit více účastníků soutěže (přihlášených staveb), zvýšit povědomí o soutěži v Libereckém kraji a rovněž zvýšit prestiž soutěže.**

Zapojení ARR-Agentura regionální rozvoje, spol. s r.o. (ARR) do realizace Soutěže je považováno za zcela v souladu s posláním společnosti jako funkční servisní organizace Libereckého kraje poskytující služby na základě uplatnění Vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Liberecký kraj tímto pověřuje ARR k vyjednávání a uzavírání smluv o partnerství s finanční spoluúčastí měst, případně jiných subjektů a dále k výběru přihlašovacích poplatků v rámci realizace Soutěže.

Dílo je rozděleno na části A a B.

Část A:

Kompletní organizační a technické zajištění Soutěže, a to ve všech jejích fázích (příprava soutěže, realizace soutěže, vyhodnocení, slavnostní vyhlášení výsledků – galavečer). Předmětem objednávky je také publicita a to v průběhu celé soutěže (i po galavečeru).

Dílčí aktivity k části A:

1. Zajištění činností přípravného výboru a členů poroty v průběhu celé Soutěže (vč. svolávání jednání, technické zajištění jednání – místnost, občerstvení, zajištění zápisů, apod.).

Dílčí termín: průběžně dle potřeby

Výstup: úspěšné spuštění soutěže, zápisy z jednání

2. Příprava a zpracování přihláškové dokumentace včetně zveřejnění informací na webových stránkách Soutěže. Zahájení podávání přihlášek do Soutěže (termín pro ukončení podávání přihlášek je stanoven do 31. 5. 2019 do 12:00 hodin)

Dílčí termín: zahájení podání přihlášek k 13.3.2019

Výstup: spuštění soutěže do stanoveného data

3. Zajištění informovanosti měst a obcí, stavebních úřadů, středních škol se stavebním zaměřením ohledně realizace Soutěže a přihlášení do Soutěže.

Dílčí termín: v období od zahájení přípravy do termínu ukončení podávání přihlášek 31.5.2019

Výstup: zpráva s přehledem oslovených subjektů

4. Zajištění hlasování veřejnosti na webových stránkách Soutěže vč. informování veřejnosti o spuštění hlasování.

Dílčí termín: v období od 15. 6. 2019 – 14. 10. 2019

Výstup: zpracované výsledky hlasování

5. Kompletní zajištění vyhodnocení přihlášených staveb (kontrola přihlášených staveb, zasedání poroty, příprava podkladů pro porotu, prezentace přihlášených staveb, organizace návštěv vybraných staveb včetně zajištění fotodokumentace navštívených staveb a zajištění natočení videa „ilustrací“ ze dvou – tří návštěv kameramanem [redacted] atp.

Dílčí termín: od termínu ukončení podání přihlášek, tj. od 31.5.2019 do 20. 9. 2019 max. však do realizace slavnostního galavečera

Výstup: zpráva zahrnující přehled výjezdů vč. fotodokumentace a výstupy hodnocení komise

6. Zajištění a realizace putovní výstavy „Soutěže“ po zapojených obcích/městech LK.

a) Výstava přihlášených staveb

b) Výstava oceněných staveb

Dílčí termín: a) v období 15. 6. 2019 – 15.10.2019; b) v období 1.11.2019 – 30.11.2019

Výstup: zpráva s přehledem míst konání doplněná o fotodokumentaci

7. Kompletní technické i organizační zajištění slavnostního galavečera pro přibližně 100 lidí (vyhlášení výsledků), tj. zajištění místa pro konání, pozvání členů rady kraje, zástupců přihlášených staveb, poroty, přípravného výboru, partnerů apod., zajištění rautu, profesionálního moderátora, ozvučení, kulturního vystoupení, účasti médií, TV, fotografování, zhotovení diplomů, ve spolupráci se střední uměleckou školou zajištění návrhu a výroby artefaktů (tj. skleněných plaket), zajištění cen, květin pro vítěze Soutěže. Součástí galavečera bude i zajištění výstavy panelů s brownfields Libereckého kraje.

Dílčí termín: říjen 2019 (termín konání musí být předem odsouhlasen objednatelem)

Výstup: zajištěný prestižní galavečer, prezenční listina přítomných vč. fotodokumentace

8. Prezentace soutěže v médiích, na webových stránkách Soutěže, inzerce v tisku, na sociálních sítích (vč. přípravy tiskových zpráv pro potřeby Libereckého kraje ve spolupráci s [redacted] členkou rady kraje a s odborem vnějších vztahů). Zajištění natočení medailonků kameramanem [redacted] s vítězi Soutěže na galavečeru. Následná medializace vítězů Soutěže v tisku, na sociálních sítích a v regionální televizi RTM a medailonků vítězů na sociálních sítích.

Dílčí termín: průběžně dle potřeby i po slavnostním galavečeru

Výstup: zpráva s přehledem publicity (kopie samotné publicity budou uchovány u ARR pro případnou potřebu) předaná do 30.11.2019

9. Celoroční údržba a správa webových stránek Soutěže, technická podpora, vč. poplatků za domény atp.

Dílčí termín: průběžně dle potřeby

Výstup: funkční a aktualizované webové stránky po celou dobu trvání Soutěže

10. Zajištění dalších partnerů soutěže s finanční spoluúčastí a výběr přihlašovacích poplatků.

Dílčí termín: průběžně

Výstup: kopie všech uzavřených smluv s partnery po jejich podpisu a přehled vybraných poplatků za přihlášené stavby

V průběhu realizace celé Soutěže se zhotovitel zavazuje spolupracovat se zástupci objednavatele. Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 Harmonogram Soutěže. Zhotovitel je povinen při plnění této objednávky postupovat v souladu s přílohou. Případné změny oproti příloze musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

Část B:

Redesign webových stránek Soutěž. Účelem je zatraktivnit webové stránky soutěže, které „podtrhnou“ prestiž a jméno soutěže. Redesign zahrnuje:

1. Webové řešení s novým grafickým (poutavým) designem webových stránek, vytvoření nového loga soutěže.
2. Projektové práce, komunikace, příprava podkladů, reporting, návrh struktury webových stránek.
3. Minimální obsah: úvodní stránka, stránky s informacemi o již proběhlých ročnících, stránka určená přímo soutěži, stránka určená pro online hlasování veřejnosti, stránky s detaily přihlášených staveb, aktuality.
4. Wireframe a grafika webu.
5. Uživatelské testování, spuštění webu – kontrola testerem webu před spuštěním i po spuštění prezentace do ostrého provozu, nastavení domén a certifikátů.

Dílčí termín k části B: spuštění funkčních webových stránek nejpozději k 1.6.2019

Výstup části B: funkční webové stránky v plném rozsahu

Termín plnění díla:

Dílo bude plněno průběžně v termínu od března 2019 do 30.11.2019, v souladu s termíny stanovenými k jednotlivým aktivitám / částem díla.

Cena díla:

Celková cena za dílo hrazená Liberecký krajem je sjednána v maximální a nepřekročitelné výši 413 223,14 Kč bez DPH, tj. 500.000 Kč včetně DPH.

Předmětem stanovené ceny hrazené Libereckým krajem není uspořádání galavečera dle dílčí aktivity 7, části A a zajištění partnerů a výběr poplatků dle dílčí aktivity 10 části A.

Uspořádání slavnostního galavečera dle dílčí aktivity 7 části A této objednávky bude hrazeno z příspěvků, které ARR získá na základě uzavřených partnerských smluv a z vybraných přihlašovacích poplatků.

Finanční prostředky získané od Libereckého kraje, od partnerů a z přihlašovacích poplatků budou poukázány na transparentní účet ARR č. 5632036389/0800.

Dílčí fakturace:

Objednatel umožňuje dílčí fakturaci za řádné plnění části díla, a to následovně:

- 250.000 Kč vč. DPH za přípravnou fázi části A díla a současně za část B (webové stránky) díla, tj. po ukončení termínu pro podávání přihlášek a současně po spuštění nových webových stránek. Podkladem pro fakturaci bude zpráva s přehledem oslovených subjektů (dle bodu 3.), dále informace o přihlášených stavbách a předávací protokol k webovým stránkám.
- 250.000 Kč vč. DPH po realizaci celého díla, tj. po ukončení činnosti hodnotící komise uspořádání galavečera, po ukončení putovní výstavy vítězných staveb a po ukončení publicity (30.11.2019). Podkladem pro fakturaci bude zpráva zahrnující přehled výjezdů (dle bodu 5.), zpráva s přehledem míst konání (dle bodu 6.), zpráva s přehledem publicity (dle bodu 8.), zajištěný prestižní galavečer (prezenční listina, fotodokumentace z akce).

Platební podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených po řádném předání a převzetí částí díla specifikovaných v dílčí fakturaci. Splatnost faktur bude 30 dní od vystavení. Na fakturách bude uvedeno číslo této objednávky OBJ/314/2019.

ARR je povinna Liberecký kraj nejpozději s předložením závěrečné faktury informovat o způsobu využití všech finančních prostředků, tj. prostředků získaných z uzavřených smluv, přihlašovacích poplatků, a prostředků vyplacených na základě této objednávky. ARR předloží jednoduché vyúčtování, ze kterého bude zřejmé, že jednotlivé činnosti nebyly hrazeny duplicitně a veškeré prostředky byly využity výhradně pro realizaci a propagaci Soutěže.

Nevyužitá finanční prostředky zůstanou na transparentním účtu nevyčerpány a budou využity při dalším ročníku soutěže, pokud se objednatel se zhotovitelem nedomluví jinak.

Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů

Převzal (akceptoval): *akceptace dne 1.3.2019*

Harmonogram Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2019

Přípravné práce před zadáním díla za účelem správné specifikace

Zpracování nabídky akce včetně rozpočtu, odsouhlasení zpracování nabídky
příprava webových stránek
2x konzultace s KÚLK a přípravným výborem
Příprava webových stránek a podmínek soutěže
příprava podmínek soutěže, včetně zpracování přihlášek na jednotlivé typy soutěže
finální upřesnění celého harmonogramu soutěže, včetně místa slavnostního večera, logo a webové stránky
schůzky přípravného výboru - podmínky soutěže, kategorie, transparentní účet, města partnerů
kontaktování a souhlas s jménem p. Hubáček a loga Ještěd
3x schůzka s KÚLK / přípravným výborem

1.3. - 13. 3. 2019

Vyhlášení soutěže dne 13.3.2019

start úvodní webové stránky soutěže s novým logem, informace o zahájení soutěže, zveřejnění podmínek soutěže
oslovení členů poroty, domluvení spolupráce na soutěži a závěrečném vyhodnocení, podmínky soutěže
podpis objednávky KÚ LK x ARR
podpis smlouvy ARR x města/partneři
informace / dopis do škol, do medií, sociálních sítí
p. radní informuje veřejnost prostřednictvím radia "HIT", "RCL"
kontaktování obcí, stavebních úřadů v LK - formou dopisu p. radní, e-mailová komunikace s úřady ohledně soutěže
zajištění transparentního účtu soutěže
zajištění místa slavnostního vyhlášení dle p. hejtmana a možností
schůzka s tiskovým oddělením KÚLK
1x konzultace s KÚLK a přípravným výborem soutěže

14.3. - 31.5.2019

Přijímání přihlášek do soutěže

průběžné plnění webových stránek soutěžících nemovitostí v návaznosti na doručení přihlášek
kontrola přihlášení a dokumentace k přihláškám
domluvení termínu a osob - zasedání poroty
průběžně správa webových stránek a sociálních sítí
průběžně informování poroty soutěže
průběžně kontaktování partnerů, škol a případně i sponzorů
průběžně zajištění slavnostního večera, vč. zajištění cen se SŠ Železný Brod, diplomů
2x konzultace s KÚLK / přípravným výborem, tiskovým oddělením KÚLK
příprava, zajištění termínů pro realizaci putovní výstavy staveb

01.06. - 30.6.2019

Ukončení podání přihlášek do soutěže k 31.5.2019, 1. zasedání poroty, Vyhlášení části soutěže 15.6. - hlasování o cenu veřejnosti přes webové stránky

ukončení přijímání přihlášek
kontrola poplatků
zpracování přihlášené dokumentace
zasedání poroty, kontrola zaslaných podkladů do soutěže, otevírání obálek
prezentace přihlášených staveb porotě, konzultace k přihláškám
naplánování návštěv přihlášených staveb dle časových možností p. radní a členů poroty a dále průběžná návštěva staveb- natočení videa kameramanem p. [redacted] na 2 - 3 návštěvách, ve spolupráci s odborem tiskového a vnějších vztahů
objednání natáčení RTM plus
průběžně správa webových stránek a sociálních sítí
zajištění a realizace putovní výstavy staveb
průběžně zajištění celého slavnostního večera, vč. cen
průběžně kontaktování partnerů, případně i sponzorů, škol
15. 6. - zahájení hlasování přes webové stránky - hlasování o cenu veřejnosti
15. 6. zahájení putovní výstavy přihlášených staveb po zapojených obcích/městech LK
1x konzultace s KÚLK / přípravným výborem, komisí, tiskovým oddělením KÚLK

1.7. - 14.10.2019

Stavby, Hlasování, Výstavy

průběžná návštěva staveb p. radní a členy komise, natočení videa kameramanem p. [redacted] 2 - 3 návštěvách, dále ve spolupráci s odborem tiskového a vnějších vztahů objednání natáčení RTM plus
průběžně správa webových stránek a sociálních sítí
průběžně zajištění slavnostního večera, vč. cen, rozeslání pozvánek na slavnostní večer, zajištění cen, pronájmu místnosti, komentátora, ozvučení, doprovodného programu, občerstvení, výzdoby apod.
průběžně komunikace s partnery a případně i sponzory
příprava, zajištění a realizace výstav nemovitostí - návrh knihovna, muzeum, vestibul KÚLK
p. radní informace/články do novin ohledně realizace akce a slavnostního vyhlášení soutěže
ke dni 14. 10. ukončit hlasování přes webové stránky
3x konzultace s KÚLK a přípravným výborem / komisí, tiskovým oddělením KÚLK

15.10. - 31.10.2019

Realizace slavnostního večera

finální přípravy na slavnostní večer - 24. 10. 2019 (Oblastní galerie Liberec, případně Krajská vědecká knihovna v Liberci)
realizace slavnostního večera
zajištění medií, rozhovorů RTM s p. radní, členy komise a vítězi - RTM plus odvysílá v krajském magazínu
komunikace s oddělením tiskového a vnějších vztahů KÚ LK
průběžně správa webových stránek a sociálních sítí
medializace vítězů přihlášených staveb
zajištění natočení medailonků s vítězi soutěže na galavečeru 24. 10. 2019 kameramanem p. Cháberou

1.11. - 30.11.2019

Vyúčtování akce, ukončení celého ročníku

průběžně správa webových stránek a sociálních sítí
1x konzultace s KÚLK - vyhodnocení akce, příprava následujícího ročníku
putovní výstava vítězných staveb po zapojených obcích/městech LK od 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019
následná medializace vítězů soutěže v tisku a na sociálních sítích