

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 19/2019 - Oprava volného bytu č.27, Čujkovova 31/1719, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Przeczek Roman**, Prachatická 181/100, Havířov  
IČ: 461 21 587

Objednávka č. O/0435/2019/OBH ze dne 11.2.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = vypuštění a napuštění topného systému při DM+MT ÚT tělesa v KOU+WC při výměně obkladu v KOU+WC (tyto práce nebyly naceněny v soupisu oprav bytu), oklepání + škrábání staré malby, vč.podkladní penetrace a hrubé omítky v celém bytě 130 m<sup>2</sup> (tyto práce nebyly naceněny v soupisu oprav bytu), místo úpravy podkladového násypu v PŘ a OP (kdy po demontáži parket bylo zjištěno, že pod nimi je popraskaná betonová podlaha) provedení nové betonáže podlah v PŘ a OP (23 m<sup>2</sup>)

Méněpráce - odečet naceněné úpravy podkladového násypu v PŘ a OP (23 m<sup>2</sup> x 30,- Kč/m<sup>2</sup>)

Cena dle objednávky:		112.910,- Kč bez DPH
Odečet – méněpráce:	-	690,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	13.980,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 126.200,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 7.3.2019