


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616051745.01 (ORG 2789)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 16599





I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 1.11.2016
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

tel: 
fax: 
IČO: 269 17 581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 7. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Objednatel v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.4 smlouvy o dílo převzal Koncepci nového řešení dispozice ulice dne 7. 11. 2016.
3. Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby DÚR do 7. 4. 2017.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek III., text odst. 1, body 1.6 a 1.7 smlouvy o dílo jsou nahrazeny novým zněním:

- 1.6 Termín předložení technického návrhu DÚR ke kontrole objednateli:
..... do 7. 2. 2017

Zhotovitel předloží objednateli ke kontrole:

- návrh výkresové části DÚR (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.)
- zpracovaný geologický průzkum vč. vyhodnocení
- výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek
- kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“
- harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí na stavby jiných investorů,
- doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání

Objednatel doručí zhotoviteli písemně připomínky k projektové dokumentaci v termínu 10 dnů od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

- 1.7 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby DÚR: do 7. 4. 2017

- 2) Článek XI. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 8 až 13 následovně:

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
 12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
 13. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

.....
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
Ing. Jiří Vítek
jednatel