

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019






Výroba dříví na OM harvestorovou technologií 6, Divize Lipník n. Bečvou, LS
Libavá II. č. 7751/2017/18/2018

Smluvní strany

Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 25532642
DIČ: CZ25532642
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Karel Viačka**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Karel Viačka**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 06. 2019. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 7751/2017/18/2018.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky, mimořádné působení abiotických činitelů a s tím spojený nárůst nahodilé těžby.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 27.02.2019

V

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Karel Viačka