

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0366/2016/OSM
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Hranice**
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiří Kudláček, starosta města
IČO: 00301311
DIČ: -
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, tel.: 581 828 200
Václav Schwarz, tel.: 581 828 231
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320837/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL: **Dopravní projektování, spol. s r. o.**
Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
zastoupený: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti
IČO: 25361520
DIČ: CZ25361520
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15152
Tel.: 595 155 012, fax: 596 116 606
Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických:
[REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.6.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č.
SML/0366/2016/OSM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení
prací na díle „Lokalita Pod Křivým – spojení ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem“.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k výše citované Smlouvě o dílo na základě dohody smluvních stran o prodloužení dílčích termínů dodání díla a snížení ceny za dílo, kterým se proto mění a nově nahrazuje článek III. odstavec 1, článek IV. Odstavec 1, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba a místo plnění díla, odstavec 1 se mění a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech v následujících dílčích termínech:

Geodetické zaměření	Do 15.07.2016
Hydrogeologický průzkum a inženýrskogeologický průzkum	Do 15.07.2016
Koncept řešení + seznam dotčených pozemků	Do 15.08.2016
Projednání v pracovních skupinách vč. projednání s veřejností	Do 31.08.2016
PD DÚR	Do 20.12.2016
Podání žádosti o územního rozhodnutí	Do 20.12.2016
PD DSP	Do 20.3.2017
Podání žádosti o stavebního povolení	Do 20.3.2016
Předání PDPS vč. rozpočtu a výkazu výměr pro provizorní komunikaci užívanou během stavby kanalizace	Do 31.3.2017
Předání PDPS vč. rozpočtu a výkazu výměr pro finální komunikaci	Do 30.6.2017

Článek IV. Cena za dílo, odstavec 1 se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši:
I. část:
 - cena za zaměření polohopisu a výškopisu – zaměření stávajícího stavu **12.000,00 Kč**
 - cena za hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum **21.000,00 Kč**

- cena za koncept řešení + projednání
15.000,00 Kč
 - cena za projektovou dokumentaci pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí) a propočtu nákladů vč. nákladů spojenými s projednáním návrhu řešení (konceptu)
81.000,00 Kč
 - cena za zpracování veřejnoprávní smlouvy pro územní rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí formou veřejné vyhlášky
22.000,00 Kč
 - cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí), rozpočtu a výkazu výměr zpracovaných na jednotlivé stavební objekty.
114.000,00 Kč
 - cena za zpracování veřejnoprávní smlouvy pro stavební povolení a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení formou veřejné vyhlášky
14.000,00 Kč
 - cena za realizační projektovou dokumentaci, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr + slepý rozpočet zpracovaný na jednotlivé stavební objekty
75.000,00 Kč
 - cena celkem za I.část **354.000,00 Kč**
DPH 21% 74.340,00 Kč
428.340,00 Kč
- II. část:
- cena za výkon autorského dozoru **690,00**
Kč/h bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen dne 22.11.2016 usnesením Rady města Hranic č. 1259/2016 – RM 40

V Hranicích, dne

V, dne.....

Jiří Kudláček
starosta města

Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti