

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: R15HL/00046/2019.....

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (315 734 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (315 739 832, jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (315 739 844, jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

a

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Petr Neumann, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Petr Neumann, tel. [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Petr Neumann, tel. [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

I.

Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou“ se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel je vlastníkem dotčených pozemků par. č. 152/1 a 133/30 v k.ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území Kralupy nad Vltavou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem „Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka před obj. č.p.1018 – 1020, pozemek par. č. 152/1 a 133/30 k.ú. Kralupy nad Vltavou“, vypracované panem Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8, dále dle položkového rozpočtu stavby a dle dalších požadavků objednatele, které byly podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je rozšíření stávající vozovky o parkovací pruh pro osobní vozidla, v pásu zeleně mezi vozovkou a stávajícím chodníkem. Součástí předmětu díla je rovněž posun a výměna dvou stávajících stožárů veřejného osvětlení z prostoru budoucího parkoviště do chodníku. Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb.
2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle případných nájemních smluv vč. obstarání a zajištění případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání díla.
4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: nejpozději 7 dnů před zahájením realizace díla

Předpokládaný termín zahájení prací: **01.03.2019**

Předpokládaný termín ukončení prací: **30.04.2019,**
Maximální doba realizace stavby je 2 měsíce.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní podrobnosti.

2. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlužení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH:	619 892,34 Kč
DPH 21 %:	130 177,39 Kč
Cena včetně DPH:	750 069,73 Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny je **položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo** - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.
5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. **Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.**
6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s kompletností díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací jednou měsíčně.
2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,“) bude vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
4. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů od jejího doručení.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je

- objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
 11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
 12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s DPH.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. budou probíhat 1 x týdně.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).
11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.
13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 (34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).
16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (Miloslav Král) nebo prostřednictvím zástupce stavbyvedoucího (Michal Neumann) povede stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro

věci technické: **Marcela Horčíčková, Jan Novotný, Jindřich Karvánek, Ing. Marek Czechmann**, ve spolupráci se správcem komunikací **Ing. Lubošem Němcem**.

3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději 7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.
4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu

objednatele. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu.

6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení činnosti poddodavatele na díle.
7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na vyžádání objednateli.
8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.
9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí sjednané ceny díla.
3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítneli objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

XII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:
 - Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za každý započatý kalendářní *den* prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.
 - Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (článek X.), a to 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení
 - Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč.
 - Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 5.000 Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, a to 5.000 Kč.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
 4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
 5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
 7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIII. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XIV. Pojištění zhotovitele

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

..

XVI. Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVII. Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

- Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
- Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVIII. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o účelu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení č. 679/2016 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto informace jsou trvale dostupné na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění plnění dle této smlouvy pravděpodobně přijde do styku s osobními údaji, které Objednatel zpracovává coby správce nebo zpracovatel (dále jen „chráněné osobní údaje“).
5. V případě, že při provádění plnění dle této smlouvy bude Zhotovitel nakládat s chráněnými osobními údaji, je tak oprávněn činit jen za účelem splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, při styku nebo nakládání s chráněnými osobními údaji bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepořizovaly kopie chráněných osobních údajů dat na jakýkoliv nosič dat, a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění chráněných osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle tohoto článku.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných osobních údajích, se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje:
 - a. nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez předchozího souhlasu Objednatele,
 - b. zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s chráněnými osobními údaji v souvislosti s plněním dle této smlouvy, budou zavázány povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací.
9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů a smluvních ujednání o ochraně osobních údajů.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti ohledně nakládání s chráněnými osobními údaji uvedenými v této smlouvě poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevéde celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 19/4/4/8... dne 13.2.2019
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XX.


Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, dne 4.3... 2019


V Mělníku, dne 1.3... 2019

Objednatel:



Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel:



Petr Neumann
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka před obj. č.p. 1018 - 1020

RSO:
Místo: ulice Gen. Klapálka

CC CZ:
Datum: 43482

Zadavatel:
Město Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977
DIČ: CZ00236977

Uchazeč:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mětník

IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851

Projektant:
Ing. Vladimír Musil

IČ: 40854329
DIČ: CZ5905290050

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

619 892,34


DPH	sazba daně	základ daně	výše daně
včetně	21,00%	619 892,34	130 177,39
včetně	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

750 069,73



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 1

Stavba: Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka před obj. č.p. 1018 - 1020

Místo: ulice Gen. Klapálka

Datum:

17.01.2019

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		619 892,34	750 069,73	
SO 01	Parkovací záliv podél vozovky	524 126,34	634 192,87	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	95 766,00	115 876,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapáka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt:

SO 01 - Parkovací záliv podél vozovky

KSO:

Místo: **ulice Gen. Klapáka**

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **17.01.2019**

IČ: **00236977**

DIČ: **CZ00236977**

IČ: **281 77 851**

DIČ: **CZ28177851**

IČ: **40854329**

DIČ: **CZ5905290050**

Cena bez DPH

524 126,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	524 126,34	21,00%	110 066,53
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

634 192,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapáka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt:

SO 01 - Parkovací záliv podél vozovky

Místo: ulice Gen. Klapáka

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

524 126,34

HSV - Práce a dodávky HSV	339 384,24
1 - Zemní práce	98 578,14
5 - Komunikace pozemní	124 769,28
8 - Trubní vedení	4 382,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 901,21
997 - Přesun sutě	13 606,99
998 - Přesun hmot	16 145,80
PSV - Práce a dodávky PSV	43 726,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 726,83
M - Práce a dodávky M	141 015,27
21-M - Elektromontáže	73 036,43
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	67 978,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapáka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt: SO 01 - Parkovací záliv podél vozovky

Místo: ulice Gen. Klapáka

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

524 126,34

D HSV Práce a dodávky HSV

339 384,24

D 1 Zemní práce

98 578,14

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	2,000	132,40	264,80	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Právník a součet cen: x0000

1. Ceny jsou určeny pouze pro náležitě uložeb včetně odstranění hrze po překopech včetně všech sítí a důvodů oprav havárií a údržeb: x0000
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových interierových sítí: x0000
3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového těže nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-2030 až 2034, 2430 až 2434 a 2530 až 2534. Odstranění podkladu nebo krytí při překopech z betonu pracně: x0000
4. V cenách nejsou započítány náklady na popl., nutné očištění: x0000
5. Údržebních nebo údržebních kotev, které se oceňují cenami součástí cen 979 07 11 (údržeb) vybraných dlažebních kotev (části 01 tohoto katalogu): x0000
6. Betonových, kamenných nebo kámených desek nebo dlažeb, které se oceňují cenami součástí cen 979 0...: Očištění vybraných obrubníků, krajníků, desek nebo díro (části 01 tohoto katalogu): x0000
7. Přemístění vybraných materiálů včetně materiálu z těže a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami součástí cen 997 22 1. Vydávání doprava sítí a vybraných kotev: x0000

PS

VV

VV

2,00

2,000

Součet

2,000

2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	47,14	565,68	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Právník a součet cen: x0000

1. Pro vzhledem z hlediska množství se oceňuje každá souvislá odstraňovaná plocha krytí nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky náhodou, jedná se o údržbu každá samostatně: x0000
2. Ceny: x0000
3. Ceny 2111 až 2113, 2131 až 2133, 2211 až 2213 a 2311 až 2313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze střešních, strojů, strojů nebo z mechanicky zpracovaných omítek: x0000
4. Ceny 2121 až 2123, 2161 až 2163, 2221 až 2223 a 2321 až 2323 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemin stabilizačních: x0000
5. Ceny 2131 až 2133, 2171 až 2173, 2231 až 2233 a 2331 až 2333 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového těže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizačních: x0000
6. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opotřebených železobetonových nebo materií: x0000
7. Ceny odlišné podle tloušťky hrubé do 100 mm, do 200 mm nebo větší jsou určeny dle tloušťky hrubé (části 01 tohoto katalogu): x0000
8. V cenách nejsou započítány náklady na zarovnání střešních ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami součástí cen 979 22 2. Zarovnání střešních ploch částí C 01 tohoto katalogu. Možnost sítí získané ze zarovnaných střešních ploch podkladů nebo krytí se zvlášť oceňuje: x0000
9. Přemístění vybraných materiálů větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami součástí cen 997 22 1. Vydávání doprava sítí: x0000
10. Ceny 2311, 2313, 2331 a 2333 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním: x0000

PS

VV

VV

"Bourání asfaltového krytí - ložní vrstva - viz. výkaz výměr" 48*0,25

12,000

Součet

12,000

3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	80,69	2 904,84	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

7	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem - výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	55,000	75,56	4 155,80	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Pracovník k součtu cen: „0000“
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3221, -3222 jsou započteny i náklady na opotřebení „x0000“
 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3221, -3222 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky „x0000“
 3. Plotovní zábrana lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m „x0000“
 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek „x0000“
 5. U položek -3131, -4131, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjezd nebo výjezd se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu „x0000“
 6. Plotový tabulát součástí cen jsou úpravy k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na vymezených prostorách v ulicích, na komunikacích apod.: Plotový nůžec musí i ocenění zařízení staveniště, pokud se toto uvádí pomocí VRN „x0000“

PSC

VV

VV

"Provizorní mobilní hrzení" 55

55,000

Mobilní hrzení

Součet

55,000

8	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem - výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	55,000	41,66	2 291,30	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Pracovník k součtu cen: „0000“
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3221, -3222 jsou započteny i náklady na opotřebení „x0000“
 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3221, -3222 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky „x0000“
 3. Plotovní zábrana lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m „x0000“
 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek „x0000“
 5. U položek -3131, -4131, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjezd nebo výjezd se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu „x0000“
 6. Plotový tabulát součástí cen jsou úpravy k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na vymezených prostorách v ulicích, na komunikacích apod.: Plotový nůžec musí i ocenění zařízení staveniště, pokud se toto uvádí pomocí VRN „x0000“

PSC

VV

VV

Mobilní hrzení

Součet

55,000

55,000

9	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,000	454,26	5 905,38	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Pracovník k součtu cen: „0000“
 1. Cena je účtena pro: „x0000“
 a) podzemní vedení protažující odkopávkou nebo prokoppávkou, kterým vodiče, měřicími lamelami nebo užitými ve stěně výkopu při jakémkoliv kladce vedení pod povrchem terénu nebo jeho výše nad dnem výkopu a jakákoliv jeho směr ke stranám výkopu „x0000“
 b) vybudování nezátěrné dodavatelem „x0000“
 2. Cena lze použít i tehdy, pokud si se na vedení nebo výbušninu od pří výkopovce, a to pro objem výkopu, který je přejetím vedení nebo investorem označen v rámci bymtu nebo jiné nepřidělené vedení nebo výbušninu nemá být uložena. Tato ustanovení nepůlí pro objemy 1, 6 a 7 „x0000“
 3. Cena nelze použít pro zřízení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, a nemá je projektem zakázání použít při výkopovce bezpřímo nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně „x0000“
 4. Množství zřízení výkopávky v blízkosti: „x0000“
 a) nepřehnaná vedení, jehož podřípná a výhledová plocha: „x0000“
 - je v projektu uvedeno, uří se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m u obou vodorovných stran je ve vzdálenosti 1 m od příložek nebo od stěny výkopu, přílo jeho obota a délka se rovná měří délce vedení ve výhledu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Výhled-li přejetí prostor, v němž je nutné při výkopovce postavení epaťné věšty, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od těchto příložek množstva se odečítá objem vedení a s přílo se vypočítá objem „x0000“
 - není v projektu uvedeno, avšak která podle projektu nebo podle smlouvy investora jsou prováděcími ve výhledu obložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto určen „x0000“
 b) vybudování uří vltý projektant nebo investar, se je v projektu uvedeno a neurčeno „x0000“
 5. Je-li vedení patřeno ve výhledu tak, že se výkopávka s určitým výše popsaným objemem nepřekročí, není, blízká sítí nebo dna výkopu, zvažuje se zřízení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se výkopávka provádí „x0000“
 6. Jau-li se výkopávka dří vedení jakořnáť tak, blízká nebo, že se výše uvedené množství pro mě vedení používá, uří se množství zřízení výkopávky tak, aby se prodlá započítá jen jednou „x0000“
 7. Objem zřízení výkopávky se od celkového objemu výkopu neoděťní „x0000“
 8. Dočasné zajištění rozřných podzemních vedení ve výkopu se oceňuje rovněž součtu cen 119 00
 14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu: „x0000“
 9. Množství jednotel zřízení výkopávky v blízkosti vybudován nezátěrných dodavatelem se uří příloženě podle poznamel 2, 2 a 4 „x0000“

PSC

VV

VV

Odkopávky 0,25

13,000

Součet

13,000

10	K	122302201	Odkopávky a prokoppávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	52,000	482,80	25 105,60	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Průměrná k. souboru cen: „0000“
 1. Ceny jsou určeny pro výkopky „0000“
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně „0000“
 b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro soubor stavby silnic. Výkopky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 112 Zemníky vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 c) při zahlubování silnic pro vnitřní odvodňovací kříženi a pro výkopky pod inženýrskými sítěmi v předepsaném předstihu. Cost výkopky mezi svahy rovinnou nebo mírně vlnitou hranou měří se v m² „0000“
 - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ „0000“
 - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³ „0000“
 d) při sjezdu podzemí s přiblížením k zastavení č. 1112 Vlnoběžných podmínek katalogu „0000“
 2. Ceny nelze použít pro odkopky a prokopky v zaplavených prostorách; tyto ceny práce se oceňují podle č. 1116 Vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příslušných svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se oceňují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku „0000“
 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopku na nospřítí při jakémkoliv úseku, kdy se nepočítá za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopce nebo prokopce mezi výkopkem a nospřítím v příčném profilu doprava nebo jiné práh, na němž projekt výkopku rušeni provozu prováděno zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle č. 1162 Vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162_0-1. Vodorovné přemístění výkopku částečně 0-1 společně cenami práce tohoto katalogu „0000“

PK

vv	Odkopávky	Odkopávky pro silnice - odměřeno z křížek AutoCad 52						52,000	
vv		Součet						52,000	
11	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	26,000	48,05		1 249,30	CS ÚRS 2018 02

Průměrná k. souboru cen: „0000“
 1. Ceny jsou určeny pro výkopky „0000“
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně „0000“
 b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro soubor stavby silnic. Výkopky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 112 Zemníky vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 c) při zahlubování silnic pro vnitřní odvodňovací kříženi a pro výkopky pod inženýrskými sítěmi v předepsaném předstihu. Cost výkopky mezi svahy rovinnou nebo mírně vlnitou hranou měří se v m² „0000“
 - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ „0000“
 - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³ „0000“
 d) při sjezdu podzemí s přiblížením k zastavení č. 1112 Vlnoběžných podmínek katalogu „0000“
 2. Ceny nelze použít pro odkopky a prokopky v zaplavených prostorách; tyto ceny práce se oceňují podle č. 1116 Vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příslušných svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se oceňují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku „0000“
 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopku na nospřítí při jakémkoliv úseku, kdy se nepočítá za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopce nebo prokopce mezi výkopkem a nospřítím v příčném profilu doprava nebo jiné práh, na němž projekt výkopku rušeni provozu prováděno zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle č. 1162 Vlnoběžných podmínek tohoto katalogu „0000“
 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162_0-1. Vodorovné přemístění výkopku částečně 0-1 společně cenami práce tohoto katalogu „0000“

PK

vv	Odkopávky	Odkopávky 0,5						26,000	
vv		Součet						26,000	
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,000	101,24		5 264,48	CS ÚRS 2018 02

Průměrná k. souboru cen: „0000“
 1. Ceny 1131 až 1138 lze použít i pro svislé přemístění usťevního a stavení sítě z konstrukce ze závlahového nebo kamenného z betonu a proutěho, prokládaného železobetonu (předjížděná) pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopku „0000“
 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku v m³ od 2,5 m, od 6 do 4 m atd. „0000“
 3. Skládání materiálu z stávek sítě z uzavřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukce a není zahrnováno „0000“

PK

vv	Odkopávky	Odkopávky						52,000	
vv		Součet						52,000	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,000	299,04		15 550,08	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „0000“.

1. Ceny včleňují použití příslušného či jiného či jiným vykopávkou na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. „0000“.
2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu s těžebním vozidlem v terénu ve výšce nebo na nespřízně. „0000“.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozčištění výkopku na místě; tato rozčištění se oceňuje cenami souboru cen 121-0-1. Úložení sypání do náspy a 121 20-1201 Úložení sypání na skládce. „0000“.
4. Je-li na dopravě dříve pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutná překážka vykopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato činnost vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a příkladů výkopku cenami souboru cen 167-10-1. Nakládání neuhličeného výkopku z hromady s ohledem na ústatoržení pozn. číslo 5. „0000“.
5. Přemístění je-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, když se provádí. Tato ustanovení nepůtí, vylučuje-li projekt použití dle cen. „0000“.
6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dopravu materiálu. Tyto se oceňují ve specifické. „0000“.

vv Odkopávky 52,000
 vv Součet 52,000

14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	260,000	23,06	5 995,60	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „0000“.

1. Ceny včleňují použití příslušného či jiného či jiným vykopávkou na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. „0000“.
2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu s těžebním vozidlem v terénu ve výšce nebo na nespřízně. „0000“.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozčištění výkopku na místě; tato rozčištění se oceňuje cenami souboru cen 121-0-1. Úložení sypání do náspy a 121 20-1201 Úložení sypání na skládce. „0000“.
4. Je-li na dopravě dříve pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutná překážka vykopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato činnost vodorovné přemístění výkopku v každém směru samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a příkladů výkopku cenami souboru cen 167-10-1. Nakládání neuhličeného výkopku z hromady s ohledem na ústatoržení pozn. číslo 5. „0000“.
5. Přemístění je-li se vykopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, když se provádí. Tato ustanovení nepůtí, vylučuje-li projekt použití dle cen. „0000“.
6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dopravu materiálu. Tyto se oceňují ve specifické. „0000“.

vv "Skládka ve vzdálenosti 15km" Odkopávky*5 260,000
 vv Součet 260,000

15	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	52,000	19,63	1 020,76	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „0000“.

1. Cena -1201 je účelová a jed. „0000“.
- a) uložení výkopku nebo odpadu na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 plochou určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo odpadu, v opačném případě se uložení neocňuje. Množství výkopku nebo odpadu připadající na 1 m2 skládce se určí jako počet množství výkopku nebo odpadu, měřeného v rozličném stavu a projektem určené plochy dočasné skládce. „0000“.
- b) zajištění koryt, vodotečů a protibřehů v terénu bez předepsaného zhotovení sypání. „0000“.
- c) uložení výkopku před vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nadzdi. „0000“.
2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo odpadu. „0000“.
- a) při vykopávkách při používání vesměh podléhají výkopku, z něhož byl vykopek zložen, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopku na přechod území ještě dále přemísťuje na hromady podléhají. „0000“.
- b) na uložení skládky. Účec nejsou předepsány projektem. „0000“.
- c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 plochou určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo odpadu, tzv. pozůstatky č. 1 a2. „0000“.
- d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 30-1101 ležícího odpadu nebo ležícího plyny do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a u cenami 162 20-1101, 167 20-1102, 162 20-1121 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo odpadu na dočasnou skládce oceňuje. „0000“.
- e) na první skládce s předepsaným zhotovením. Tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 121-0-1. Úložení sypání do náspy. „0000“.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypání ve vrstevh s hrubým usazením na skládce. „0000“.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na zřízení skládek um. na plošnosti ze skládky. „0000“.
5. Množství jednotek uložení výkopku/sypání se určí v m3 uložení výkopku/sypání, v rozličném stavu zpravidla ve výšce. „0000“.

vv Odkopávky 52,000
 vv Součet 52,000

16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	93,600	159,79	14 956,34	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznamka k souboru cen: „0000“
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. „0000“

VV		Odkopávky*1,8			93,600			
VV		Součet			93,600			
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,700	51,93	1 801,97	CS ÚRS 2018 02

Poznamka k souboru cen: „0000“
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění stromů nebo dřeviných stromků na místo spočtené ze vzdálenosti do 30 m. „0000“
2. V ceně nejsou započteny náklady na vrstvení ornice; tyto vznikají se určité cenami souboru cen 121 až 11 se stejnými jednotkami. „0000“
3. Případná nakládání ornice, v součinnosti s poz. 1. 2 se určuje cenami souboru cen 167-10-11 Nakládání, skládání a přeřídlení nestábilních výkypů nebo vykopání. „0000“
4. Jasně je trvanlivý nebo dlouhodobě skladný ornice umístěný podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spočteny, určuje se její přemístění cenami souboru cen 162-0-1. Vzdálenost přemístění výkypů, příčtem se vzdálenost 30 m, určena v popisu cen, nesměřují. „0000“

VV		34,70			34,700			
VV		Součet			34,700			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,369	611,77	5 731,67	CS ÚRS 2018 02
VV		9,369			9,369			
VV		Součet			9,369			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,700	20,77	720,72	CS ÚRS 2018 02

Poznamka k souboru cen: „0000“
1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se stazemem. „0000“
2. V ceně jsou započteny i náklady na zatravnění testů. „0000“
3. V ceně nejsou započteny náklady na: „0000“
a) přípravu půdy. „0000“
b) travní směs, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. „0000“
c) vypletí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části 02 souboru cen 185-80-02 vypletí a 185-80-03 zalití rostlin směsí. „0000“
d) stromání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181-1. „Převážně úprava terénu.“ „0000“
4. V ceně a s tímto souborům 1-1 jsou určovací podmínky pro služby běžné vzhledem, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. „0000“

VV		34,70			34,700			
VV		Součet			34,700			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,008	103,75	0,83	CS ÚRS 2018 02
VV		0,525*0,015 Přepočtené koeficientem množství			0,008			
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	139,600	13,01	1 816,20	CS ÚRS 2018 02

Poznamka k souboru cen: „0000“
1. Ceny jsou určeny pro určení všech nové ztvárněných ploch (v železích) (na návazcích) vodorovných nebo se sklonem do 1:5 pod úrovní ploch jakéhokoli druhu, od humusovým, pro vlnu pro pláň obytné (pro podzemní vedení), drásování opot. a síle, přečerpání (projekt úrovně pláň) z jiného důvodu. „0000“
2. Ceny nete použít pro určení lože (berem) seký do 3 m ztvárněných svahů, pro určení dna silnicích a železničních příkopů pro jakákoliv sílu dnů; tato určení se oceňují cenami souboru cen 182-0-1 srovnání. „0000“
3. Úrovně ploch ve sklonu přes 1:5 se určuje cenami souboru cen 182-0-11 Srovnání (svahů) vlnu do projektovaných profilů. „0000“
4. Náklady na určení dna o sílu při částečném pokropu pozemních komunikací jsou započteny v ceně souboru cen 918-90-2. Částečné pokropu (obnovit) v vlnu nebo ve vlnu č. 40; Změna práce pro objemy od 0,21 až 0,28. „0000“
5. Jasně ztuhnutí určuje práce. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro jakákoliv množství ztuhnutí. „0000“

VV	Dlažba_zámková	"Parkoviště - betonová dlažba zámková tl. 80mm - viz. výkaz výměr" 90*(8*5,40)			46,800			
VV	Dlažba_zatravněvací	"Parkoviště - betonová dlažba zatravněvací tl. 80mm - viz. výkaz výměr" 8*5,40			43,200			
VV	Chodník	"Chodník - odměřeno z křívek AutoCad" 35,60+2			37,600			
VV	Asfaltový_kryt	"Asfaltový kryt - viz. výkaz výměr" 48*0,25			12,000			
VV		Součet			139,600			

124 769,28

D	5	Komunikace pozemní						
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	37,600	127,83	4 806,41	CS ÚRS 2018 02
VV		Chodník			37,600			
VV		Součet			37,600			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	90,000	167,78	15 100,20	CS ÚRS 2018 02
VV		Dlažba_zatravněvací			43,200			
VV		Dlažba_zámková			46,800			
VV		Součet			90,000			
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	12,000	270,50	3 246,00	CS ÚRS 2018 02

Poznamka k souboru cen: „0000“
1. ČSN EN 1318-1 připnutí pro ACP se souze tl. 50 až 80 mm. „0000“

VV		Asfaltový_kryt						12,000	
VV		Součet						12,000	
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	291,05		6 985,20	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „0000“
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání materiálu na výšň spár: „0000“

VV		24						24,000	
VV		Součet						24,000	
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pi do 50 m2	m2	37,600	357,25		13 432,60	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „0000“
1. Pro výběr cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků stejného tvaru nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obklopených hrnů, zvláštní: hruty, apod. : „0000“
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání materiálů na výšň spár: „0000“
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifické zřetelně (zr dohodnout u plochy: „0000“
a) do 100 m2 ve výš 1% „0000“
b) přes 100 do 300 m2 ve výš 2% „0000“
c) přes 300 m2 ve výš 3% „0000“
4. Číslo lze přehrupit tloušťka 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 431... 9. Připlatek za každých dlažeb: 10 mm tloušťky jiskřivku nebo šar: „0000“

VV		Chodník						37,600	
VV		Součet						37,600	
27	M	59245024R	betonová dlažba zámková I 200x165x60mm	m2	38,728	272,79		10 564,61	
VV		"Dlažba betonová zámková - prořez 3%" Chodník*1,03			38,728				
VV		Součet			38,728				

28	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pi do 100 m2	m2	90,000	321,86		28 967,40	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	--	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „0000“
1. Pro výběr cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků stejného tvaru nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obklopených hrnů, zvláštní: hruty, apod. : „0000“
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání materiálů na výšň spár: „0000“
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifické zřetelně (zr dohodnout u plochy: „0000“
a) do 100 m2 ve výš 1% „0000“
b) přes 100 do 300 m2 ve výš 2% „0000“
c) přes 300 m2 ve výš 3% „0000“
4. Číslo lze přehrupit tloušťka 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 431... 9. Připlatek za každých dlažeb: 10 mm tloušťky jiskřivku nebo šar: „0000“

VV		Dlažba_zatrávňovací						43,200	
VV		Dlažba_zámková						46,800	
VV		Součet						90,000	
29	M	59245037R	betonová dlažba skladebná 200x100x80mm	m2	48,204	318,44		15 350,08	
VV		"Dlažba betonová zámková - v okolí parkovacích stání - prořez 3%" Dlažba_zámková*1,03			48,204				
VV		Součet			48,204				

30	M	59246204R	voděpropustná dlažba s distančními nálišky vymežující spáru o šířce 29mm	m2	45,831	505,62		23 173,07	
VV		"Prořez 3%" Dlažba_zatrávňovací *1,03			44,496				
VV		Součet			44,496				
VV		44,496*1,03 Přepočtené koeficientem množství			45,831				

31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinou závlivkou	m	48,150	65,29		3 143,71	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „0000“
1. Lze být použit i pro vyplnění spár jiskřivku z betonu, například: který se oceňuje cenami souboru cen 357... 1. Příklad z použitého betonu: „0000“
2. V ceně 14 1111 jsou započteny i náklady na vyplnění spár: „0000“

VV		48,15						48,150	
VV		Součet						48,150	

D 8 Trubní vedení 4 382,82

32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 191,41		4 382,82	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	--	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „0000“
1. V cenách jsou započteny i náklady na: „0000“
a) odobroumí dosavadního krytu, podkladu, nadcokůvky nebo potěrky s oděrcem na vyčistěném povrchu do 1 m: „0000“
b) navrhnutí plochy nadcokůvky rovinnou mřížkou: „0000“
c) podbitopování nebo podcokování rámu: „0000“
d) odstranění a přepracování rámu, pokrovy, mříže, krycího hrnce nebo hřbitvu: „0000“
e) úpravu o doplnění krytu papí, podkladu vložky v mříže, převedené výškové úpravy: „0000“
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, pokrovy nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifické zřetelně (zr dohodnout u plochy: „0000“)

VV		Zvýšení stávající uliční vpusti 2,0						2,000	
VV		Součet						2,000	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 901,21

33	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	301,32	602,64	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Průběžník k souboru cen: „0000“
 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení značek včetně upraveného materiálu na jednoduše připravenou rovnou konstrukci (sloupek, konzola, sloupy) „0000“.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na: „0000“
 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci „0000“.
 b) na montáž a dodávku ochravných návyků konstrukcí (sloupků, konzol, tyto se oceňují celkovým souborem cen 914 51 Montáž sloupků a 914 53 Montáž konzol a nástavců) „0000“
 c) náklady, tyto se oceňují jako práce PVK příslušným zónami katalogu 800 75 5 Náklady „0000“
 d) náklady a odškrtání vyřezky, tyto se oceňují cenami částí 4 01 1 a 01 2 Práce „0000“.
 3. Ceny práce jsou určeny pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: „0000“
 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 500 743 Elektroinstalace - sloupová „0000“
 b) nepřesných na lžících nebo speciálních konstrukcích rovných lžících více značek, tyto se oceňují individuálně „0000“.

VV "Montáž nových svíslých dopravních značek" 2 2,000
 VV Značka_SDZ Součet 2,000

34	M	40444024R	značka dopravní svíslá do 2m2	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	
35	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	853,74	853,74	CS ÚRS 2018 02

Průběžník k souboru cen: „0000“
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: „0000“
 a) vyřezání železa a odškrtání vyřezky na vzdálenost dle 1 m „0000“
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodání plastového víčka „0000“
 2. V cenách 1111 jsou započteny i náklady na betonový základ „0000“.
 3. V cenách 1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem „0000“.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na: „0000“
 a) dodání sloupků, tyto se oceňují ve specifikaci „0000“
 b) náklady a odškrtání vyřezky, tyto se oceňují rovněž částí 4 01 katalogu 500 1 2 Práce „0000“.

VV 1 1,000
 VV Součet 1,000

36	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m	kus	1,000	667,70	667,70	CS ÚRS 2018 02
37	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	502,20	502,20	CS ÚRS 2018 02
38	M	40445256	svarka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	79,55	79,55	CS ÚRS 2018 02
39	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	19,17	19,17	CS ÚRS 2018 02
40	M	40445271	retroreflexní fólie na sloupek 100x100mm	kus	2,000	31,96	63,92	CS ÚRS 2018 02
41	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	14,000	26,82	375,48	CS ÚRS 2018 02

Průběžník k souboru cen: „0000“
 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé E, V a bílé přeřezávané E, V a žluté souvislé E, V12b, žluté přeřezávané E, V12c a vodící čáry bílé E, V4 „0000“
 2. V cenách nejsou započteny náklady na: „0000“
 a) přeřezávání, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6 - 11 Přeřezávání pro vodorovné značení „0000“
 b) osazení vodorovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 918 90-9 - Osazení násta, proužku nebo hliníkové násta s povrchu podkladu nebo kryty částí C 01 tohoto katalogu „0000“
 3. Množství měrných jednotek se určuje: „0000“
 a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer) „0000“
 b) u ceny 915 13 v m2 stříhané plochy bez mezer „0000“.

VV "Plná čára - vodorovné dopravní značení - viz. výkaz výměr" 14,0 14,000
 VV VDZ Součet 14,000

42	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý piast	m	14,000	65,06	910,84	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Průběžník k souboru cen: „0000“
 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé E, V a bílé přeřezávané E, V a bílé, vodní E, V 4 bílé souvislé E, V12b žlutá, přeřezávaná E, V12c žlutá „0000“
 2. V cenách nejsou započteny náklady na: „0000“
 a) přeřezávání, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6 - 11 Přeřezávání pro vodorovné značení „0000“
 b) osazení vodorovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 918 90-9 - Osazení násta, proužku, nebo hliníkové násta s povrchu podkladu, nebo kryty částí C 01 tohoto katalogu „0000“
 3. Množství měrných jednotek se určuje: „0000“
 a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer) „0000“
 b) u ceny 915 13 v m2 stříhané plochy bez mezer „0000“.

VV VDZ 14,000
 VV Součet 14,000

43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,100	273,93	13 176,03	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stávajících jsou započteny: „40000“
 a) pro materiál do lože z kamenného těženího i náklady na dodání hmot pro lože tl. 40 až 100 mm; „40001“
 b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 40 až 100 mm; v cenách: „1113“ a „1211“ bez náklady na živitní boční opěrce; „40006“
 2. Čistá lože z betonu prostého přímáhojeř 11. 100 mm se uzavírají cenou 914-99-1121 cenou pro obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek; „40004“
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se uvádějí ve speciřkách; „40004“

VV		"Silniční obruba 15/25" 45,70+2,40						48,100	
VV	Silniční_obruba	Součet						48,100	
44	M	59217017	obrubník betonový silniční 100x10x25mm	m	50,000	149,52		7 476,00	CS ÚRS 2018 02
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,350	225,99		11 152,61	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stávajících jsou započteny pro osazení: „40004“
 a) do lože z kamenného těženího i náklady na dodání hmot pro lože tl. 40 až 100 mm; „40001“
 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 40 až 100 mm; v cenách: „1113“ a „1211“ bez náklady na živitní boční opěrce; „40006“
 2. Čistá lože z betonu prostého přímáhojeř 11. 100 mm se uzavírají cenou 914-99-1121 cenou pro obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek; „40004“
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se uvádějí ve speciřkách; „40004“

VV	Obruba_sadová_8	"Sadová obruba 8/25" 48,15+1,20						49,350	
VV		Součet						49,350	
46	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	50,000	131,26		6 563,00	CS ÚRS 2018 02
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,116	3 241,46		13 341,85	CS ÚRS 2018 02
VV		Silniční_obruba*0,25*0,25						3,006	
VV		Obruba_sadová_8*0,15*0,15						1,110	
VV		Součet						4,116	
48	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závlvku v živitném krytu	m	49,150	110,83		5 447,29	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání; „40004“

VV		"Těsnící závlvka - viz. výkaz výměr" 48,15+0,50+0,50						49,150	
VV	Těsnící_závlvka	Součet						49,150	
49	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živitného tl do 50 mm	m	50,000	33,10		1 655,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. Pro vřívky cen je zahrnut maximální tloušťka zarovnané styčné plochy; „40004“
 2. Náklady na volnostně přemístění sutě zbylé po zarovnaní styčné plochy se souvřetně uvádějí tyto náklady jsou započteny ve volnostně přemístění sutě přemístění při odstraňování podkladů nebo i tyž; „40004“

VV		Řezání_živice						50,000	
VV		Součet						50,000	
50	K	919735111	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 50 mm	m	50,000	74,30		3 715,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. V cenách jsou započteny i náklady na spřáření vody; „40004“

VV		"Řezání stávající asfaltové komunikace" 50						50,000	
VV	Řezání_živice	Součet						50,000	
51	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,412	3 344,18		1 377,80	CS ÚRS 2018 02
VV		"Stávající SDZ" 1*0,35*0,35*0,35						0,043	
VV		"Obruba" 5*0,15*0,15						0,113	
VV		"VO" 2*0,4*0,4*0,8						0,256	
VV		Bourání_základ_SDZ Součet						0,412	

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu; „40004“
 2. V cenách: 6133 a 6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí i značek od sloupků, tyto se uvádějí cenou 966-00-6213 Demontáž svřstých dopravních značek; „40004“
 3. Přemřstění vyřbávaných značek na volnostně přes 20 m se uvádějí cenou souboru cen 999-22-1 Volnostně doprava vyřbávaných římů; „40004“

52	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	417,74		417,74	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--	--------	----------------

VV		"Přesun stávající dopravní značky - viz. výkaz výměr" 1,0						1,000	
VV		Součet						1,000	
53	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	56,15		56,15	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen: „40004“
 1. Přemřstění dopravních značek na volnostně přes 20 m se uvádějí cenou souboru cen 999-22-1 Volnostně doprava vyřbávaných římů; „40004“

VV		"Odstranění značky ze sloupu při přesunu stávající dopravní značky - viz. výkaz výměr" 1,0						1,000	
VV		Součet						1,000	
54	K	976225401R	Demontáž stožárů VO včetně rozebrání a zajištění ekologické likvidace	kus	2,000	5 310,75		10 621,50	

D	997	Přesun sutě					13 606,99
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,960	683,67	6 809,35 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny níže použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky „s000d“.
 2. Je-li na dopravě dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vykoupení železniční přepravního prostředku na dráhu, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně „s000d“.

VV	Sut_celkem				9,960		
VV	Součet				9,960		

56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	139,440	19,75	2 753,94 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------------------------

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny níže použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky „s000d“.
 2. Je-li na dopravě dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vykoupení železniční přepravního prostředku na dráhu, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně „s000d“.

VV	"Skládka ve vzdálenosti 15km" 14*Sut_celkem				139,440		
VV	Součet				139,440		

57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,960	191,75	1 909,83 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------------------------

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny níže použít pro nakládání suti na dopravní prostředky „s000d“.
 2. Ceny níže použít pro dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky „s000d“.

VV	Sut_kamenivo	"Kamenivo" 2,040			2,040		
VV	Sut_živice_1	"Živice" 7,920			7,920		
VV	Sut_celkem	Součet			9,960		

58	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,920	228,27	1 807,90 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------------------------

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny uvedené v sauboru cen je dopravně-úpravní podle přílohy cen místní přílohy skládky odpadu „s000d“.
 2. Uložení odpadu označených v sauboru cen se oceňuje individuálně „s000d“.
 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. „s000d“.
 4. Případní drcení stavebního odpadu lze ocenit sauborem cen 997 00 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 a Drcení objektů „s000d“.

VV	Sut_živice_1				7,920		
VV	Součet				7,920		

59	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,040	159,79	325,97 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------------------

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny uvedené v sauboru cen je dopravně-úpravní podle přílohy cen místní přílohy skládky odpadu „s000d“.
 2. Uložení odpadu označených v sauboru cen se oceňuje individuálně „s000d“.
 3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. „s000d“.
 4. Případní drcení stavebního odpadu lze ocenit sauborem cen 997 00 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800 a Drcení objektů „s000d“.

VV	Sut_kamenivo				2,040		
VV	Součet				2,040		

D	998	Přesun hmot					16 145,80
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	73,678	219,14	16 145,80 CS ÚRS 2018 02

D PSV **Práce a dodávky PSV** 43 726,83

D 741 **Elektroinstalace - silnoproud** 43 726,83

61	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	92,000	60,04	5 523,68 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------------------------

VV "Kabely CYKY v chrániče - viz. výkaz výměr" 52*8+2*30
 92,000
 VV Kabel_CYKY Součet 92,000

62	M	34111080	kabel slávý s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	92,000	233,98	21 526,16 CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------------------------

63	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	4,000	477,09	1 908,36 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	-------------------------

Poznámka k sauboru cen: „s000d“
 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů označených i hříbkových „s000d“.

64	M	10.438.306	štítek pro značení svorek	kus	4,000	18,83	75,32
----	---	------------	---------------------------	-----	-------	-------	-------

65	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	79,78	239,34 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-----------------------

66	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	86,06	344,24 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-----------------------

67	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	98,000	49,65	4 865,70 CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------------------------

VV Kabel_CYKY+6,0
 98,000
 VV Součet 98,000

68	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	60,760	47,25	2 870,91 CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	------------------	----	--------	-------	-------------------------

Poznámka k položce:
 1m = 0,821g

VV	(Kabel_CYKY+6,0I*0,62				60,760		
VV	Součet				60,760		

69	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	101,81	610,86	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Pracovník k souboru cen: „00000“
1. Stavby nové dráhy se rozdíly i jinými sečení za stromy: „0000“

70	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000	43,03	258,18	CS ÚRS 2018 02
71	K	741910131	Montáž výložník typový závěsný se závěsem a 1 oboustranné rameno	kus	2,000	743,25	1 486,50	CS ÚRS 2018 02
72	M	553124785R	výložník V1/89-1500	m	2,000	2 008,79	4 017,58	

Pracovník k položce:
výložník V1/89-1500 / včetně výška svítidla 6m

D M Práce a dodávky M

141 015,27

D 21-M Elektromontáže

73 036,43

73	K	210202013	Montáž svítidlo výbojové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	527,31	1 054,62	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV "Stožár VO - viz. výkaz výměr" 2,0

VV Součet

74	M	13594887R	svítidlo VO 60W 4000K 2S, 6099 1m	kus	2,000	16 878,43	33 756,86	
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Pracovník k položce:
světelný tok 61 23 lm; příkon 25,89W; nejvyšší hodnota světlosti světla 0,20 cd/m²; třídu osvětlení G5; množství 11 0 30 (30) bod.; stupňovitost 65; certifikace PN; CCT 4000 5700K; kvadrant 1; tlakové síťové; jako např.: APT125 VO

75	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 819,16	5 638,32	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "Stožár VO - viz. výkaz výměr" 2,0

VV Součet

76	M	31630475	stožár veřejného osvětlení JB ST (159/108/89) silniční bezpečivý třístupňový	kus	2,000	11 594,51	23 189,02	
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Pracovník k položce:
sady veřejného osvětlení ocel. trubkové, osvětlovací stožár bezpečivý třístupňový; délka závěsní 1500mm; výška svítidla: př. 150mm; tlakový vs. výložníku 0,20cd/m²; osvětlení pomocí světla; jako např.: ASUAD JB ST

VV "Stožár VO - viz. výkaz výměr" 2,0

VV Součet

77	M	31674113.N	pouzdro pro stožár do betonového základu	kus	2,000	1 826,18	3 652,36	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

78	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	598,51	1 197,02	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

79	M	34561662.N	svornice stožárová	kus	2,000	558,70	1 117,40	
----	---	------------	--------------------	-----	-------	--------	----------	--

80	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně nebo v liště (CYKY)	m	6,000	27,62	165,72	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV "Kabely CYKY v chrániče - křivky AutoCad" 6

VV Součet

81	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	6,900	16,66	114,95	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV 6*1,15 Přepočtené koeficientem množství

82	K	219562478R	Ostatní elektromontážní práce při realizace sloupu VO včetně dodávky drobného materiálu	kpl	2,000	1 575,08	3 150,16	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Pracovník k položce:
Dodávka a instalace úpravňaku osvětlení pro elektromontážní práce

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

67 978,84

83	K	460050004R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	m3	1,078	1 569,37	1 691,78	
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

Pracovník k souboru cen: „0000“
1. Cena hloubení jam v hornině třídy 4 v 1 soustavový za použití pneumatického žlabu: „0000“

VV "Jámy pro nové stožáry - viz. výkaz výměr" 0,7*0,7*1,1*2

VV Součet

84	K	460150044	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	69,000	401,76	27 721,44	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Pracovník k souboru cen: „0000“
1. Cena hloubení rýh v hornině třídy 4 a 7 se vnitřní šířkou souboru cen 460 20 - hloubení nezapažených kabelových rýh strojně: „0000“

VV 37*2=30

VV Součet

85	K	460150084	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	15,000	669,98	10 049,70	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Pracovník k souboru cen: „0000“
1. Cena hloubení rýh v hornině třídy 4 a 7 se vnitřní šířkou souboru cen 460 20 - hloubení nezapažených kabelových rýh strojně: „0000“

VV 15

VV Součet

86	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 85 cm	m	84,000	124,41	10 450,44	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

P5C

Právník: K. Šolterová, tel. +420 333 1121 až 1122 a 1123 až 1124 nejsou zápočetem nákladů na studábku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ->0333

VV		Kabel_CYKY-8			84,000			
VV		Součet			84,000			
87	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	84,000	13,35	1 121,40	CS ÚRS 2018 02
VV		Kabel_CYKY-8			84,000			
VV		Součet			84,000			
88	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do ryhy	m	52,000	48,28	2 510,56	CS ÚRS 2018 02
VV		"Montáž trubek ochranných na parkovišti - odměřeno z Autocadu" 52			52,000			
VV		Součet			52,000			
89	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	52,000	72,82	3 786,64	CS ÚRS 2018 02
90	M	A101011999_01.UK G	LAK ASFALTOVÝ A101011999 ČERNÝ 1 KG - Izolační nátěr proti vlhkosti	kg	12,000	81,61	979,32	
91	K	460560044	Zásyp ryh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	84,000	106,72	8 964,48	CS ÚRS 2018 02
VV		Kabel_CYKY-8			84,000			
VV		Součet			84,000			
92	K	580108023	Kontrola stavu 2 až 5 stožárových svítidel silničních	kus	2,000	351,54	703,08	

F

Právník: K. Šolterová
kontrola funkčnosti a správnosti zapojení

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkovací zátliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: ulice Gen. Klapálka

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2019

IČ: 00236977

DIČ: CZ00236977

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

IČ: 40854329

DIČ: CZ5905290050

Cena bez DPH

95 766,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 766,00	21,00%	20 110,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 876,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapáka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: ulice Gen. Klapáka
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Datum: 17.01.2019
Projektant: Ing. Vladimír Musil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	95 766,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 766,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 299,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 650,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 113,00
VRN6 - Územní vlivy	3 424,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací zaliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka před obj. č.p. 1018 - 1020

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice Gen. Klapálka

Datum: 17.01.2019

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 766,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				95 766,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				27 299,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 454,00	20 454,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	6 845,00	6 845,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 650,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	28 530,00	28 530,00	CS ÚRS 2018 02
F			<small>Přiznání A (položec): Ustanění mobilního WC... průběžně zařízená staveniště proti míru státní osob. bezpečnosti v ÚRS úřd.</small>					
4	K	034305500	Dopravní značení na staveništi dle DIO	kpl	1,000	17 120,00	17 120,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 113,00	
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	7 418,00	7 418,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	043004500R	Zajištění DIO a DIR	kpl	1,000	3 995,00	3 995,00	
7	K	043007500R	Geometrický plán - zaměření po dokončení stavby - pro účely dělení pozemků	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00	
D	VRN6		Územní vlivy				3 424,00	
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	3 424,00	3 424,00	CS ÚRS 2018 02
D	VRN7		Provozní vlivy				2 280,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2018 02

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Parkovací záliv podél vozovky ul. Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou

Investor : Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód	Popis prací a dodávek	1.3.-30.4.2019										
		10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce																
5	Komunikace																
8	Trubní vedení																
9	Ostatní konstrukce a práce																
997	Přesun sutě																
998	Přesun hmot																
742	Elektroinstalace																

Práce a dodávky PSV

741	Elektroinstalace - silnoproud																
-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Práce a dodávky M

46-M	Zemní práce při extr. Mont. Pracích																
------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 1	Průzkumné a geodetické práce																
VRN 3	Zařízení staveniště																
VRN 4	Inženýrská činnost																
VRN 6	Územní vlivy																
VRN 7	Provozní vlivy																

V Mělníku 17. 1. 2019

Petr Neumann - jednatel společnosti